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1 UVOD 
1.1  OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Slovenski trg nepremičnin se je v obdobju od leta 2003 do 2008 razvijal v pogojih relativno 
stabilne gospodarske rasti, naraščanja produktivnosti ter relativno nizke inflacije in obrestnih 
mer. Za to obdobje je bilo značilno, da smo imeli trg stanovanjskih nepremičnin, ki je bil 
povsem v znamenju ponudbe in je zaradi preseţenega povpraševanja vedno znova narekoval 
tudi višje cene stanovanj. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju SURS) so se tako cene rabljenih stanovanj od prvega četrtletja leta 2003 do 
tretjega četrtletja leta 2008 skoraj podvojile. 
 
 
Slika 1: Gibanje indeksa cen rabljenih stanovanj, (vir: Statistični urad RS, Indeks cen 
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Podoben trend indeksa cen kot pri rabljenih stanovanjih zasledimo tudi pri novozgrajenih 
stanovanjih, za katere pa so se začeli zbirati podatki šele konec 2006. 
 
Preglednica 1: Četrtletni indeksi cen stanovanj, Slovenija, 2006/č4 – 2010/č2(vir: objava 
SURS, Trg s stanovanji v Sloveniji, 2003-2010) 
    NOVOGRADNJA RABLJENA 
Četrtletje 












Q4_06 2006 278 100,0   2185 100,0   
Q1_07 
2007 
421 103,3 103,3 1328 112,7 112,7 
Q2_07 541 104,1 100,8 1593 117,5 104,3 
Q3_07 472 110,1 105,8 1736 117,3 99,8 
Q4_07 311 120,2 109,2 1653 120,7 102,9 
Q1_08 
2008 
437 122,3 101,7 1496 122,0 101,1 
Q2_08 346 123,6 101,1 1019 121,6 99,7 
Q3_08 224 123,7 100,1 971 122,1 100,4 
Q4_08 156 121,2 98,0 811 117,2 96,0 
Q1_09 
2009 
177 108,6 89,6 662 113,4 96,8 
Q2_09 161 105,9 97,5 662 109,7 96,7 
Q3_09 238 102,0 96,3 806 108,8 99,2 
Q4_09 395 102,2 100,2 1392 111,3 102,3 
Q1_10 
2010 
279 103,8 101,6 1296 114,7 103,1 
Q2_10 272 105,5 101,6 1349 114,2 99,6 
 
Z nastopom globalne finančne krize konec leta 2008 se je ustavilo večletno strmo naraščanje 
cen nepremičnin v Sloveniji. Zaradi negativnega trenda na trgu vrednostnih papirjev, 
naraščajoče inflacije, zviševanja obrestnih mer za dolgoročne kredite in splošne negotovosti, 
je z letom 2009 precej padlo povpraševanje po nepremičninah, k čemer veliko pripomore prav 
visoka cena nepremičnin. Poleg tega, da se je zmanjšalo število transakcij v zadnjih dveh 
letih, beleţimo tudi padec cen za pribliţno deset odstotkov.  
Nakupna sposobnost in pripravljenost sta med drugim odvisni tudi od višine prihodkov 
potencialnih kupcev in cen stanovanj. Če med seboj primerjamo gibanje povprečne 
oglaševane cene stanovanj v Ljubljani in gibanje povprečne neto plače v Ljubljani za obdobje 
od vključno marca 2004 do vključno marca 2010, lahko ugotovimo, da je cena stanovanj 
skokovito naraščala, medtem ko kupna moč ni sledila tej rasti cen nepremičnin. Gibanje cen 
in plač je bilo usklajeno od marca 2004 do sredine leta 2005. Nato je sledila bolj intenzivna 
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rast cen stanovanj, ki se je zaključila sredi leta 2008. Intenzivno padanje, ki je sledilo, se je 
ustavilo sredi junija 2009, nato pa so bile cene bolj ali manj stabilne. Povprečna neto plača je 
ves čas izkazovala gibanje, skladno s sezonskimi nihanji. Marca 2010 je bilo razmerje med 
povprečno oglaševano ceno in povprečno neto plačo skoraj enako kot marca 2004. 
Predvidevamo lahko, da bo vrnitev razmerja med povprečno ceno stanovanj in neto plačo na 
raven iz leta 2004  zagotovo v določeni  meri vplivalo na nakupno pripravljenost in 
sposobnost potencialnih kupcev. 
 
Slika 2: Gibanje povprečne oglaševane cene stanovanj v MO Ljubljana in povprečne neto 
plače v MO Ljubljana, indeksi s stalno osnovo marec 2004 (vir: SURS, SLONEP.net, lastni 
preračun) 
Veliko novogradenj, ki so bile grajene v obdobju 2007-2010, zaradi neprodanih stanovanj 
tako ostaja breme gradbenih podjetij, bodisi neposredno (lastna investicija) ali pa posredno, 
zaradi nezmoţnosti plačevanja naročnika.  
Zato so bili na 13.razširjeni seji Upravnega odbora GZS-Zbornice gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala (junij 2009), na podlagi poglobljene razprave glede na izrazito kritično 
stanje v gradbeništvu, sprejeti zaključki o potrebnih nadaljnjih ukrepih na področju graditve. 
Eden izmed ukrepov je odkup primernih stanovanj po primernih cenah s strani javnih 
stanovanjskih skladov v lasti drţave  ali lokalnih skupnosti. Ob pogledu na strmo rast cen v 
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preteklem obdobju, se postavlja vprašanje: »Kakšne pa so primerne cene?« Najboljši odgovor 
na to vprašanje lahko damo le, če najprej poznamo lastno ceno večstanovanjskega objekta. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
Namen in cilji naloge so: 
- Predstaviti faze celotnega investicijskega projekta gradnje za trg ter posamezne 
ključne aktivnosti tako med samo gradnjo, kot pred in po njej. 
- Predstaviti osnove določanja lastne cene večstanovanjske stavbe in predstaviti izračun 
le te na dejanskem primeru. 
- Pokazati moţne strategije oblikovanja ponudbene cene za večstanovanjske stavbe, ki 
rezultirajo v poslovni uspešnosti projekta. Preko analize primera pa bom skušal podati 
predloge, s katerimi bi pripomogli k zagotavljanju optimalnega ravnoteţja treh 
ključnih dejavnikov projekta – kakovosti, stroškov in časa. Na ta način pripomoremo k 
boljšemu vodenju projekta, s tem pa tudi boljšemu rezultatu in poslovni uspešnosti.  
 
1.3 METODE DELA 
Teoretične osnove, podane v diplomskem delu, so povzete po literaturi, navedeni na koncu 
izdelka. Gradivo sem pridobil na svetovnem spletu, v revijah iz področja gradbeništva, 
uporabil sem diplomska dela s podobnimi naslovi, literaturo s področja vodenja in 
obvladovanja projektov ter interno dokumentacijo podjetja Energoplan, d. d., Ljubljana. 
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2  INVESTICIJSKI PROJEKT 
 
Investicijski projekt večstanovanjske stavbe je kompleksen multidisciplinaren proces, saj v 
njem sodelujejo strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, 
ekonomije in prava.  
Vsak investicijski projekt je sestavljen iz določenega števila faz, katere mora investitor 
izvesti, jih obvladati, da lahko pride do končnega uspeha. Veliko podjetij preskoči kakšno 
vmesno fazo, kar se kasneje pokaţe kot zmanjšani dobiček, oz. lahko pripelje do neuspeha 
projekta. 
 
2.1  PROJEKTNE FAZE GRADNJE ZA TRG 
- PRIPRAVA IN RAZVOJ(predinvesticijska študija) 
- ZASNOVA (namen gradnje – definicija ciljev) 
- NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE (izdelava projektov, ki so potrebni za izvedbo) 
- IZVEDBA (sama izgradnja objekta) 
- ZAKLJUČEK (predaja objekta v uporabo, analiza gradnje/investicije) 
- TRŢENJE (prodaja stanovanj, poteka od dneva ko je sprejeta odločitev o gradnji) 
- UPRAVLJANJE IN GARANCIJSKA DOBA (odprava pomanjkljivosti in napak) 
(Vir: interni dokument podjetja Energoplan d.d.) 
Podrobnejša vsebina faz projekta je prikazana v preglednici 2, kjer so pri vsaki fazi navedene 
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Preglednica 2: Prikaz aktivnosti v investicijskem projektu pri posameznih fazah(Vir: interni 

















 1 Preveritev lokacije Preveritev statusa zemljišča 
      
Preveritev prostorske ureditve in 
infrastrukture 
      Izdelava zazidalnega preizkusa 
      Trţna analiza lokacije 
  2 Predinvesticijska študija Izračun rentabilnosti investicije 
      Finančni vidik moţnosti nakupa 
      Izdelava predinvesticijske študije 



















3 Nakup zemljišča Sklenitev pogodbe za nakup in vpis v ZK 
    Imenovanje projektne skupine 
    
Sklenitev pogodb med investitorjem in 
izvajalcem 
4 Spremljanje izdelave 
prostorsko izvedbenih aktov 
(PIA) 
Izvedba natečaja za urbanistično rešitev 
  Izdelava osnutka PIA 
  Izdelava dopolnjenega osnutka PIA 
    Javna razgrnitev 
    Izdelava predloga PIA 
    
Sprejem predloga PIA na občinskem svetu 
in objava 
5 
Izdelava idejne zasnove 
(IZ)/arhitekturne rešitve 
Izdelava trţnih izhodišč za programsko 
nalogo 
    Izdelava programske naloge 
    Izvedba natečajna IZ/arhitekturne rešitve 
    Obravnava predlog izbora in potrditev IZ 
6 Izdelava investicijske študije Izdelava investicijske študije 
    Obravnava investicijske študije/potrditev 
7 Razvoj (izdelava IDP) Pridobitev projektnih pogojev 
    
Preveritev/izdelava trţnih izhodišč za 
projektno nalogo 
    Izdelava projektne naloge za IDP 
  
 
Izdelava idejnega projekta (IDP) 
    Pregled, dopolnitev in potrditev IDP 
8 
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9 Projektiranje PGD,PZI Izdelava projektne naloge za PGD,PZI 
    Izdelava PGD 
    Izvedba revizije in internega pregleda PGD 
    Dopolnitev in potrditev PGD 
    Pridobivanje soglasij 
    Izdelava PZI 




Seznanitev bank s projektom in potrebnimi 
sredstvi 
    Pridobitev zainteresiranosti bank za projekt 
    
Najava termina pridobitve GD in potrebe 
po kreditu 
    Vloga za pridobitev kredita 
    Spremljanje črpanja kredita 




Pogodba ali odločba o odmeri 
komunalnega prispevka 
    Pridobitev pravice graditi 
    Vloga za gradbeno dovoljenje 
    Izdaja odločbe 
13 
Izdelava investicijskega 
načrta Izdelava investicijskega načrta 
    Obravnava investicijskega načrta/potrditev 




    Finaliziranje ponudb 
15 
Priprave za trţenje (in 





Zakonski pogoji za pričetek 
prodaje Potrjeni prodajni pogoji 













18 Organizacija gradnje Gradbena pogodba z investitorjem 
    Izdelava terminskega plana izvedbe del 
    Izdelava finančnega plana izvedbe del 
    Izdelava projekta organizacije gradnje 
    Prijava gradbišča 
19 Prodaja Sklenjene pogodbe s kupci 
20 Spremljanje investicij  Spremljanje investicij v izvedbi 
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21 Izvedba gradnje Pogodba s podizvajalcem 
  

















    Groba gradnja in zaprtje objekta 
    Finalizacija z zunanjo ureditvijo 
    Zunanja ureditev 
    Izvedba sprememb na ţeljo kupca 
    Uskladitev PID-ov 
22 
Pridobivanje uporabnega 
dovoljenja Izdelava PID-ov 
    Vloga za uporabno dovoljenje 
    Priprava dokumentacije za tehnični pregled 
    Tehnični pregled 
    Odprava pomanjkljivosti po TP 
    Pridobitev uporabnega dovoljenja 
23 Odprava pomanjkljivosti  Zahteva za odpravo pomanjkljivosti 













24 Upravljanje objekta Sklenitev pogodbe z upravnikom 
    Prevzem skupnih prostorov 






kupcu Primopredajni zapisnik 
27 
Odprava pomanjkljivosti po 
primopredaji kupcu Pomanjkljivosti odpravljene 





Obravnavanje reklamacij v 
garancijski dobi Odprava reklamacij v garancijski dobi 
 
2.1.1  PRIPRAVA IN RAZVOJ 
V začetni fazi projekta se sprva z izdelavo projektne naloge analizirajo potrebe  trga, 
oblikujejo se ideje in pobude za investicijo. Zato v začetku investitor s projektno nalogo 
opredeliti cilje investicije. Projektna naloga je predstavitev v strateških načrtih načrtovane 
investicije in vsebuje podatke, ki jih bo morala investicija izpolnjevati v obliki funkcionalnih 
zahtev. V njej investitor določi projektno skupino strokovnih delavcev, odgovornih za nadzor 
in izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije. 
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V projektni nalogi  analizira obstoječe stanje na trgu ter opredeli vrsto in okvirno vrednost 
projekta. S projektno nalogo je potrebno preučiti zakaj investirati, na kakšen način to izvesti 
ter določiti vir financiranja. 
 
2.1.2  ZASNOVA 
Naloge investitorja so v tej fazi usmerjene v podrobnejšo specifikacijo ciljev projekta (pri 
gradnji za trg so to cilji objekta, prodaje in posledično dobička), opis mogočih opcij in izbiro 
optimalne opcije s pomočjo ocene tveganj in ocene vrednosti. Cilje opredeli in sprejme 
običajno najvišje vodstvo ali oddelek za investicije, pri katerih je potrebno upoštevati 
omejitve, ki se nanašajo na funkcionalnost, čas, stroške in lokacijo. Cilji morajo biti jasno 
določeni, dosegljivi, realistični in časovno opredeljeni. Opredeljen mora biti tudi datum 
začetka izvajanja projekta, datum zaključka, ter datum zaključkov posameznih ključnih faz 
projekta. Ne smemo pozabiti opredeliti še zunanje dejavnike, ter zahtevke za proizvodne vire 
nujne za izvedbo projekta (Code of Practice for Project Management for Construction and 
Development 2002). 
Rečemo lahko, da je objekt uspešno zasnovan takrat, kadar komponente različnih sistemov 
objekta delujejo v medsebojni povezavi. Z drugimi besedami, uspešno povezana skupina 
deluje boljše kot skupek odličnih posameznih delov, ki pa medsebojno ne sodelujejo. 
Dostikrat se namreč zgodi, da posamezni elementi v objektu lahko pokvarijo celoten vtis o 
njem. Zato je potrebna integriranost vseh komponent objekta, ki pa jo lahko dobimo le s 
pravilnim pristopom. Pravilen pristop upošteva lastnosti in karakteristike posameznih 
sistemov ter njihovo vlogo v celostni zasnovi, njihovimi zahtevami za namestitev ter ustrezno 
koordinacijo z drugimi elementi. 
Optimalno delovanje sistemov ni zadoščeno samo s kontrolo sistemov po njihovi vgradnji. 
Gre za proces, ki se začne v fazi planiranja ter se vleče skozi vso fazo zasnove vse do 
ustreznega delovanja sistema v objektu, ki da zagotovilo, da so bile uresničene investitorjeve 
ţelje. 
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Namen izgradnje objekta je vedno povezan z okoljem, kjer se bo objekt gradil, ne glede na to, 
v kolikšni meri  to okolje izkazuje potrebe po novih stanovanjskih ali poslovnih površinah, 
potrebe po posodobitvi infrastrukture ali drugih objektov. 
 
Na podlagi ugotovljenih potreb in ţelja investitorja projektantska skupina, sestavljena iz 
različnih strok (arhitekt, gradbeni inţenir - statika, strojni in elektro inţenirji), definira 
zasnovo načrtovanega objekta. Cilji te zasnove morajo biti v medsebojnem sozvočju in so v 
veliki meri povezani s končnimi uporabniki, katerim je objekt namenjen. Pri stanovanjski 
gradnji za trg dobimo cilje zasnove s pomočjo trţne analize. Raziskava trga nam poda jasno 
sliko o ţeljah, zahtevah ter plačilni sposobnosti potencialnih kupcev. Na  podlagi dobljenih 
rezultatov določimo ciljno skupino, s tem pa lahko natančneje definiramo projektno nalogo. 
Med glavne cilje zasnove, kadar govorimo o stanovanjskem objektu, sodijo naslednji: 
- estetska vrednost objekta,  
- funkcionalnost objekta, 
- varnost in zanesljivost objekta, 
- trajnostna gradnja objekta, 
- stroškovna uspešnost projekta. 
 
2.1.2.1 ESTETSKI VIDIK 
Pri snovanju gradbenih objektov vselej velja načelo, da le ti ne smejo biti samo ekonomsko 
primerni ter uporabniku prijazni, ampak morajo hkrati s seboj nositi tudi estetsko vrednost. 
Skupaj z razvijajočo se socialno podobo ljudi, njihovo politiko, industrijo ter sodobno 
tehnologijo tudi estetika teţi k novim pogledom na umetnost, arhitekturo in snovanje 
objektov. Objekti imajo relativno dolgo ţivljenjsko dobo ter tvorijo grajeno okolje, zato je 
estetski vidik objektov izjemnega pomena, saj pomembno vpliva na kakovost človeškega 
ţivljenja. 
 
Pomemben vpliv na deleţ vključenosti estetike oz. arhitekturne vizije imajo ostali elementi 
zasnove, ki jih je potrebno upoštevati na projektu.  
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2.1.2.2  FUNKCIONALNI VIDIK 
Ko zasnova objekta sluţi uporabnikom, lahko rečemo, da je projekt funkcionalno uspešen. 
Ključni koraki v razvoju projektnih zahtev so razumevanje delovnih procesov in namembnosti 
objekta, določitev prostorskih zahtev, razumevanje povezav med posameznimi enotami 
objekta ter razumevanje sistemov v objektu. Jasno razumevanje cilja funkcionalnosti in z njim 
povezanih zahtev je nujno za njegovo zadostitev v fazi zasnove. Uspešna funkcionalna 
zasnova bo vsebovala natančno analizo vseh problemov in pravilno sintezo rešitev, ki bodo 
zdruţili posamezne dele v koherentno in optimalno celoto.  
 
2.1.2.3 EKONOMSKI VIDIK 
Cilj vsakega investitorja v objekt je njegova stroškovna uspešnost in učinkovitost. Ta cilj, ki 
ima več različnih interpretacij, je v veliki meri odvisen od osebnih interesov in ciljev skupine. 
Stroškovno uspešen projekt se lahko pojmuje na različne načine: 
- za nekatere je stroškovno uspešen projekt tisti, ki predstavlja minimalne stroške, ki še 
zadostijo vsem zahtevam programa; 
- lahko je to tisti projekt, ki zahteva minimalne stroške uporabe in vzdrţevanja, morda 
zgradba, ki ima najdaljšo ţivljenjsko dobo; 
- ali pa tisti objekt, ki predstavlja največjo povrnitev začetne investicije. 
 
Ekonomsko uspešen projekt ima najverjetneje vsaj eno ali več od zgoraj naštetih lastnosti, 
zato je praktično nemogoče podati enostavno definicijo stroškovne uspešnosti projekta. Za 
natančno uresničitev cilja je potrebno na projekt gledati skozi celotno ţivljenjsko dobo 
objekta. Pri tem je potrebno natančno preučiti stroške in koristi različnih komponent projekta. 
Rečemo lahko, da je zasnova objekta uspešna v finančnem smislu, če ima prednosti pred 
alternativnimi zasnovami ter hkrati čim manjše ţivljenjske stroške. 
Kot primer lahko vzamemo izbiro sistema za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. Ta naj bi 
temeljila na tem, da sistem izpolni načrtovane potrebe, pri tem pa ima čim manjše stroške 
obratovanja. V tem primeru lahko rečemo, da je izbira sistema stroškovno pravilna. Največji 
izziv pri navedenem primeru odločanja predstavlja določitev dejanskih stroškov in dejanske 
prednosti posameznih sistemov ter primerjava raznih alternativ. 
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Pri zagotavljanju finančne uspešnosti projekta je potrebno kontrolo stroškov ter njihovo 
vrednotenje voditi skozi celoten proces planiranja, zasnove in izvedbe projekta. Namen tega 
je uravnoteţiti cilje projekta ter zagotoviti kakovost ob sočasnem upoštevanju proračuna, ki je 
na voljo. 
 
Večina projektov nima neomejenih finančnih sredstev tako v fazi gradnje, kot v fazi 
obratovanja, ampak so ta do neke meje omejena brez realnejših moţnosti povečanja. Zato je 
potrebno, da so začetne projektne zahteve postavljene z upoštevanjem ţivljenjskih stroškov 
objekta. S tem se zagotovi dovolj sredstev v začetnem proračunu, hkrati pa tudi v kasnejših 
fazah dovolj finančnih sredstev za vloţke v nekoliko draţje sisteme, ki bi lahko povečali 
učinkovitost objekta. Pri tem je potrebno preučiti vsa moţna tveganja, ki so povezana s 
projektom, ter nenadejane situacije, ki se lahko pojavijo. Ko je proračun narejen, je potrebno 
njegovo sprotno preverjanje ob izpolnjevanju vseh postavljenih zahtev projekta.  
 
2.1.3  NAČRTOVANJE (PROJEKTIRANJE) 
Če je naš investicijski program ocenjen pozitivno, se pristopi k izdelavi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
V vsakem projektu obstajajo različne zahteve, katere je potrebno v fazi zasnove kar najbolje 
izpolniti. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1C, Uradni list RS, št. 108/2009, 9. člen) pravi 
naslednje: Z gradbenimi predpisi, tehničnimi smernicami in standardi se za posamezne vrste 
objektov določijo njihove tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 
izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 
- mehanske odpornosti in stabilnosti, 
- varnosti pred poţarom, 
- higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
- varnosti pri uporabi, 
- zaščite pred hrupom ter 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
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VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične 
in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, 
zagotovijo skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost (Pravilnik o projektni 
dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/08, 3.člen). 
 
VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte (Pravilnik 
o projektni dokumentaciji, Uradni list R.S., št. 55/08, 2.člen): 
– idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za 
priključitev pristojnih soglasodajalcev, 
– idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega 
objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi 
ali če to izrecno pisno zahteva investitor, 
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev 
gradbenega dovoljenja, 
– projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje, 
– projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je podrobneje dodelan idejni projekt v skladu s 
pravili stroke in veljavne zakonodaje. Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in vloge za projektne pogoje, pristojni soglasodajalec z izdajo soglasja potrdi, da je 
projektna dokumentacija izdelana skladno s pogoji, katere je ţe prej določil za njeno izdelavo.  
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavljen iz vodilne mape, načrtov in 
elaboratov. Vsebovati mora tiste načrte, katere odgovorni vodja projekta kot obvezne opredeli 
v izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti, ki jih določa pravilnik o 
projektni dokumentaciji glede na vrsto gradnje in vrsto objekta (Ur. l. RS, št. 
55/2008).Projektantski popis količin materiala in opreme niso obvezna vsebina, ampak je 
potrebno podati le ocenjeno vrednost objekta. Projekt za pridobitev gradbenega ima zakonsko 
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predpisan obseg in vsebino, na njegovi osnovi pa pristojni organ presoja, ali so izpolnjene 
bistvene zahteve za objekt in skladnost s prostorskimi akti. 
Ko je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan, sledi kontrola projektne 
dokumentacije oz. revizija, ki je predpisana samo za zahtevne objekte. Če je vloga popolna in 
v skladu z zakonom, pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, ki 
postane pravnomočno štirinajsti dan po izdaji in lahko začnemo z gradnjo objekta 
 
2.1.4  PRIPRAVA NA IZVEDBO 
Pred začetkom gradbenih del se na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja  
izdela projekt za izvedbo (PZI). Prav tako kot PGD je tudi projekt za izvedbo sestavljen iz 
vodilne mape, načrtov in elaboratov. Vsi načrti in elaborati morajo biti izdelani tako, da lahko 
izvajalec izvede projekt brez dodatnega projektiranja. V PZI je obvezen dokument varnostni 
načrt in tehnično poročilo, ki mora vsebovati celoten popis količin materialov in opreme. 
V pripravi na samo gradnjo je potrebno izbrati glavnega izvajalca, ki ga izberemo na podlagi 
projekta za razpis in z njim sklenemo pogodbo. Kvalitetno izdelan projekt za razpis (PZR) se 
lahko izdela šele po končanju projekta za izvedbo. V zakonu o projektni dokumentaciji (PZR) 
ni več naveden, vendar je pri izbiri ustreznega izvajalca pomemben projekt. Na podlagi PZR 
lahko dobimo realno primerljive ponudbe izvajalcev in končne uspešne sklenitve pogodbe z 
njim. 
Če je investitor gradbeno podjetje, običajno izvaja dela sam, sicer pa ima moţnost izbrati 
izvajalca na podlagi (Pšunder, Ekonomika gradbene proizvodnje, 2008, str.89):  
- javnega razpisa ali 
- prostega zbiranja ponudb.  
Prosto zbiranje ponudb je v primeru gradnje za trg najboljša in najlaţja izbira, saj se investitor 
in izvajalec o ponudbeni ceni še dogovarjata, za razliko od javnega razpisa, kjer ponudbene 
cene po izbiri izvajalca ni več moţno spreminjati. 
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2.1.5  IZVEDBA 
V fazi izvedbe se začnejo izvajati aktivnosti gradnje objekta po projektu za izvedbo. Izvajajo 
se aktivnosti gradnje, primopredaje in poskusnega obratovanja. Tukaj se začne odvijati 
sočasno z gradnjo pomembna aktivnost gradnje za trg, to je faza trţenja oz. prodaje objekta, s 
katero si investitor poskuša pridobiti čim več sredstev za sprotno pokrivanje stroškov.  
Investitor mora v fazi izvedbe zagotoviti nadzor nad izvajanjem del. Nadzorni organ mora 
predvsem vršiti kontrolo nad kakovostjo izvršenih del, nad količino izvršenih del in nad 
izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje. 
Gradnja objekta predstavlja izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Lahko pa 
razdelimo celotno gradnjo objekta na pet faz (vir: http://www.slonep.net/gradnja/ ) 
 
I. Gradbena faza  
Ko smo pridobili vso potrebno dokumentacijo, lahko začnemo z deli v prvi gradbeni fazi. 
Dela, ki spadajo v to fazo delimo na pripravo terena, pripravo gradbišča, zakoličbo, izkop 
gradbene jame, postavitve temeljev in temeljne plošče.  
Pri pripravi terena gre za pripravo zemljišča, na katerem bo gradnja potekala. Pomeni, da je 
potrebno celoten teren počistiti (veje, kamenje,…) in poskrbeti, da se ne bi kje nabirala 
odvečna voda.  
Sledi priprava gradbišča, kjer postavimo kontejnerje za vodstvo gradbišča, gradbišče 
ogradimo z zaščitno ograjo, postavimo oskrbo z vodo in elektriko. Postavimo sanitarije in 
gradbiščno tablo, iz katere je razvidno, kdo je investitor, izvajalec in nadzornik gradbenih del. 
Sama priprava je odvisna od velikosti posameznega gradbišča.  
Po opravljeni pripravi gradbišča je potrebno objekt zakoličiti. Poloţaj objekta in tloris je 
potrebno iz projekta prenesti v naravo. Po končani zakoličbi se izdela zakoličbeni načrt, ki 
mora biti izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja, katerega podpišeta odgovorni 
geodet in izvajalec.  
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Ko je zakoličba končana, lahko začnemo z izkopom gradbene jame. Po izkopu utrdimo teren 
in začnemo z betoniranjem temeljev in temeljnih plošč. Tukaj ne smemo pozabiti na 
hidroizolacijo, ki preprečuje vdor talne vode ali vlage v objekt. Vsa dela ves čas potekajo pod 
strokovnim gradbenim nadzorom. 
II. Gradbena faza  
Po končanju s pripravljalnimi deli in s postavitvijo temeljev začnemo izvajati II. gradbeno 
fazo. Ta faza se nanaša na kletne plošče pri objektih, kateri so podkleteni. Podkletitev ni 
obvezna, ampak je izbira projektanta oz. investitorja.  
III. Gradbena faza  
V III. gradbeno fazo uvrščamo izvedbo konstrukcijsko-gradbenih del vseh etaţ in podstrešja, 
izvedbo strešne konstrukcije ter izvedbo krovskih del.  
Pod konstrukcijska gradbena dela spada postavitev nosilnih zidov in betonskih plošč, ki 
predstavljajo predelni konstrukcijski element med dvema etaţama. Po končani zadnji etaţi 
sledi postavitev ostrešja. Postavi se streha, ki ščiti celotno konstrukcijo objekta in ljudi pred 
zunanjimi vplivi. Konstrukcija strehe je običajno narejena iz lesa, lahko pa uporabimo tudi 
betonsko ali kovinsko. Prav tako je tudi pri izbiri kritine, kjer se običajno uporablja opečna, 
lahko pa tudi uporabimo betonsko kritino, vlakno cementne plošče, kovinske kritine ali plošče 
iz umetnih materialov. K postavitvi ostrešja sodijo tudi krovska dela. Sem uvrščamo izdelavo 
in montaţo strešnih ţlebov in oken, obrob, odtočnih cevi, snegolovov, ipd. 
IV. Gradbena faza  
Po uspešno opravljeni III. gradbeni fazi sledi IV. gradbena faza, ki vključuje postavitev 
predelnih sten, izdelavo betonskih tlakov, izdelavo izolacije, notranje in zunanje omete, 
napeljavo vseh potrebnih inštalacij, estrihi in ometi, ki zahtevajo mokro vgradnjo, postavitev 
stopnišč, vgradnjo stavbnega pohištva,ključavničarska in kamnoseška dela.  
Postavitev predelnih sten poteka zelo enostavno, saj je njihova glavna funkcija zgolj ločevanje 
posameznih prostorov znotraj objekta. Preden začnemo s polaganjem parketa ali drugih talnih 
oblog, je potrebno izdelati betonske tlake oz. estrihe. Ta dela je najbolje opravljati poleti, 
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predvsem iz vidika sušenja materiala. Pred nanosom oblog ali pleskanja je potrebno na 
notranjih in zunanjih straneh sten objekta izdelati omete.  
V tej gradbeni fazi je potrebno izdelati tudi izolacijo objekta. Izolacija je ena od najbolj 
pomembnih sestavin objekta, predvsem iz vidika izgube oz. ohranjanja toplote objekta. To je 
seveda tudi neposredno povezano z samim bivanjem ljudi in s stroški ogrevanja, ki danes 
predstavljajo pomembno postavko pri nakupu stanovanja.  
Preden začnemo z izvedbo zaključnih del, je potrebno izvesti še inštalacije, in sicer 
elektroinštalacije (jaki in šibki tok, strelovod, telekomunikacijske inštalacije, antenske 
naprave,…) ter strojne inštalacije (vodovod, ogrevanje, prezračevanje, plin, dvigala,…).  
Preden se zaključi IV. gradbena faza, je potrebno vgraditi še stavbno pohištvo (okna in vrata, 
ograje, stopnišča,…) in izvesti vsa ključavničarska ter kamnoseška dela.  
V. Gradbena faza  
V zadnji gradbeni fazi se izvedejo še vsa preostala zaključna dela, in sicer: steklarska dela, 
zaključki inštalacij, slikopleskarska dela, polaganje stenskih in talnih oblog.  
V. gradbena faza je faza, kjer se zaključijo vsa dela in je objekt pripravljen za vselitev. Po 
končani zadnji fazi gradnji sledi še urejanje okolice. V urejanje okolice spadajo dela kot so 
ureditev dovoznih in pohodnih poti, zasaditev dreves in grmičevja, sejanje trave, ipd. 
 
2.1.6 ZAKLJUČEK IZVEDBE 
Med izvajanjem gradnje se sočasno izdeluje projekt izvedenih del (PID), ki je sestavljen iz 
vodilne mape in načrtov. Z njim se prikaţejo vsa izvedena dela in vsa odstopanja od projekta 
za izvedbo, ki so nastala med samo gradnjo. Je osnova za izvedbo tehničnega pregleda in 
pridobitev uporabnega dovoljenja objekta. Komisija tehničnega pregleda s pomočjo projekta 
izvedenih del ugotovi, ali je projekt res zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem.  
Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, ki jo mora investitor vloţiti najpozneje v osmih 
dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja zaključena, mora vsebovati (Zakon o 
graditvi objektov,Ur. l. RS, št. 126/2007):  
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- projekt izvedenih del (PID),  
- izjava s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo vnesene vse spremembe in so 
skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,  
- gradbeni dnevnik,  
- geodetski načrt novega stanja zemljišča,  
- dokazilo o zanesljivosti objekta,  
- navodilo za obratovanje in vzdrţevanje ter  
- druge podatke in dokazila, če tako določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon.  
Če je vloga popolna, pristojni upravni organ s sklepom, zoper katerega ni pritoţb, imenuje 
komisijo za tehnični pregled in določi datum pregleda. V komisiji so: vodja pregleda, 
predstavniki tistih so glasodajalcev, ki so določili pogoje ter strokovnjaki glede na vrsto 
objekta. Komisija pregleda vso predhodno predloţeno dokumentacijo in jo dejansko preveri s 
stanjem na objektu. Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ:  
- uporabno dovoljenje,  
- odredi odpravo pomanjkljivosti,  
- odredi poskusno obratovanje, 
- ali zavrne izdajo uporabnega dovoljenja v primeru, da ima objekt pomanjkljivosti, ki 
predstavljajo nevarnost in jih ni mogoče odpraviti.  
V kolikor ni večjih odstopanj od izdanega gradbenega dovoljenja, ostalih dokazil in navodil, 
pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda uporabno dovoljenje. Če pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve med tehničnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti, določi rok v 
katerem jih mora investitor odpraviti. V primeru, da pristojni organ odredi poskusno 
obratovanje, mora investitor zagotoviti strokovni nadzor nad poskusnim obratovanjem. Med 
poskusnim obratovanjem se ugotavlja kakovost opravljenih del in vgrajenega materiala ter 
preverja, ali doseţeni parametri tehnološkega procesa zagotavljajo varnost in zdravje pri delu,  
varnost pred poţarom in ne presegajo s predpisi dovoljenih vplivov na okolje. Če med 
obdobjem poskusnega obratovanja ni prišlo do odstopanj, se opravi zaključni tehnični pregled 
in upravni organ za gradbene zadeve izda uporabno dovoljenje (Slana 2006).  
Po pridobljenem uporabnem dovoljenju lahko investitor začne s primopredajo stanovanj. 
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2.1.7 TRŢENJE 
Namen trţenja je odzivanje na potrebe in zadovoljitev ţelja potencialnih kupcev. Podjetje 
mora proučevati ţelje, zaznavanje, nagnjenja ter nabavno oziroma nakupno vedenje 
kupcev.(Kotler, 1998, str.173) 
Ker na ljudi vplivajo različni trendi, imajo ljudje tudi različne potrebe po izdelkih in storitvah. 
Spremembe v populaciji, socialna in gospodarska gibanja vplivajo na vedenje kupcev, leto pa 
vpliva na odločitve dobaviteljev. Za podjetje je zelo pomembno, da pozna in razume svoje 
potencialne kupce, saj jih lahko le na ta način zadovoljijo. V preteklosti so podjetja porabnike 
spoznavali skozi vsakdanje izkušnje pri prodaji. Danes, ko je velikost podjetij in velikost 
trgov znatno večja, kot je to bilo včasih, je proučevanje porabnikov postala ena od dejavnosti 
podjetja, ki je lahko ključna za poslovno uspešnost.. 
Za vsako sodobno, trţenjsko naravnano podjetje, ki se pri svojem poslovanju srečuje s 
številčno konkurenco, tako na ponudbeni strani kot na povpraševalni strani, je pomembno, da 
zna prisluhniti ţeljam, zahtevam in potrebam ciljnega trga ter na podlagi teh ugotovitev 
oblikovati ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potrebe potencialnih kupcev. Zato 
podjetja namenjajo vse večjo pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se 
nanašajo na porabnikovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Na nakupno vedenje 
porabnika vpliva veliko različnih dejavnikov. Tako je nakupna izbira posledica medsebojnega 
delovanja kulturnih, druţbenih, osebnih in psiholoških dejavnikov. Na mnoge dejavnike 
podjetja nimajo nikakršnih vplivov. Na druge dejavnike pa podjetja lahko vplivajo in 
pomagajo podjetju oblikovati izdelek, postaviti pravo ceno, trţno pot in trţno komuniciranje 
(Štefančič Pavlovič, 2001, str. 6). 
Pri stanovanjski gradnji za trg dobimo s pomočjo trţne analize nepremičninskega trga jasno 
sliko o ţeljah, zahtevah ter plačilni sposobnosti potencialnih kupcev. Na  podlagi rezultatov 
raziskave lahko oblikujemo ciljno skupino kupcev in na ta način natančneje definiramo 
projektno nalogo, ki bo določila, kaj je potrebno narediti, kako bo to narejeno ter za koliko bo 
to narejeno. 
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2.1.8  UPRAVLJANJE IN GARANCIJSKA DOBA 
V fazi zaključevanja moramo narediti analizo uspešnosti realizacije in spremljati objekt 
projekta skozi garancijsko obdobje. Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v tej fazi, so odprava 
reklamacij v garancijski dobi, analiza dejanskih stroškov, finančna analiza, ki zajema izkaz 
uspeha in izkaz stanja, opredelijo se motnje, če je prišlo do nedoseganja roka izvedbe in 
naredi se primerjava z narejenim investicijskim programom z vidika stopnje donosnosti, 
uspešnosti, prodaje. 
Pri gradnji za trg se projekt ne konča z gradnjo objekta oziroma s predajo investitorju, ampak 
šele, ko poteče garancijsko obdobje. Izvajalec ob primopredaji preda investitorju bančno 
garancijo, s katero jamči, da so vsa dela izvedena v skladu s pogodbo, predpisi in pravili 
stroke ter da so brez pomanjkljivosti (Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih 
stavb, Ur. l. RS, št. 18/2004). Višina bančne garancije, ki torej predstavlja jamstvo za odpravo 
napak v garancijski dobi,  je določena v gradbeni pogodbi z odstotkom vrednosti pogodbenih 
del.  
Garancijska doba začne teči od dneva primopredaje in njena doba je (Pšunder, Klanšek, 
Šuman 2008):  
- za kakovost izvršenih del 2 leti (splošni garancijski rok),  
- za solidnost gradnje 10 let in obsega bistvene lastnosti gradbenega objekta 
(konstrukcijska nosilnost, streha, fasada).  
Na sliki 3 je prikazan  potek investicijskega projekta. 
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Slika 3: Prikaz investicijskega procesa gradnje za trg:(vir: Interno gradivo Energoplan d.d.)  
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3 STRUKTURA STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Lastna cena objekta je vsota vseh stroškov, ki nastanejo pri izvedbi projekta. Lastna cena je 
torej tista vrednost, ki predstavlja spodnjo mejo prodajne cene objekta. Zaradi tega je 
potrebno natančno opredeliti vse neposredne in posredne stroške, ki nastanejo pri 
investicijskem projektu. Če neposredne in posredne stroške razdelimo na posamezne prvine in 
prištejemo ţeleni dobiček, dobimo naslednjo splošno enačbo za ponudbeno ceno  (Pšunder, 
2008): 
  enačba (1) 
kjer je: 
- ponudbena cena stanovanjskega ali poslovnega objekta gradnje za trg 
  - stroški za nakup zemljišča 
 - stroški komunalnega opremljanja zemljišča 
  - stroški gradnje stanovanjskega ali poslovnega objekta 
 - stroški investicijske dokumentacije 
 - stroški projektne dokumentacije 
 - stroški ureditve okolja  
  - stroški inţeniringa 
  - stroški prodaje 
  - dobiček 
 
Če ţelimo priti do lastne cene objekta, v enačbi(1) od ponudbene cene enostavno odštejemo 
dobiček. V preglednici 3 so posamezne prvine stroškov investicije smiselno razdeljene na tri 
glavne skupine stroškov glede na faze investicijskega procesa, ki sem jih predstavil v 
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Preglednica 3: Primer shematskega prikaza razdelitve stroškov po posameznih sklopih 
(primer pregleda stroškov večstanovanjske stavbe, vir: interni dokument Energoplan d.d.) 
      
bruto 
površina Cena/m2 Vrednost Delež 
1. Stroški zemljišča m2 EUR /m2 EUR % 
1.1. Nakup zemljišča  10.949 26,85 294.023 2,5% 
1.2. Komunalno urejanje 10.949 84,77 928.115 8,0% 




137 1.503.441 13,0% 
      




2.2. Izkop in zaščita gradbene jame 
  
350.000 3,0% 
2.3. GOI dela pod koto 0.0. 1.539 569 875.691 7,6% 
2.4. GOI dela nad koto 0.0. 8.168 745 6.085.160 52,7% 
2.5. Zunanja ureditev 4.550 60 273.000 2,4% 




807 7.834.792 67,9% 
 
Skupaj 1 + 2 
 
962 9.338.233 80,9% 
 
  
    
      
delež 
osnove 
Osnova Vrednost Delež 
3. Investitorski stroški %  EUR  EUR % 
3.1. Investitorski inženiring 2,9% 7.834.792 225.580 2,0% 
3.2. Projektna dokumentacija 3,9% 7.834.792 303.038 2,6% 
3.3. Gradbeni nadzor 0,9% 7.834.792 73.500 0,6% 
3.4. Soglasja in prispevki 0,3% 7.834.792 23.109 0,2% 
3.5. Trženje  2,0% 12.027.681 240.554 2,1% 





      




10.894.014 643.464 5,6% 
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FINANCIRANJE PROJEKTA 
V preglednici 3, četrti sklop stroškov predstavljajo stroški financiranja projekta. Pri načinu 
financiranja pri gradnji za trg imajo investitorji veliko moţnosti. Lahko se odločijo med 
lastniškim ali dolţniškim financiranjem. Kakšen način izbrati, je predvsem odvisno od stopnje 
tveganja, višine investicije in podjetniške zmoţnosti lastnega financiranja.  
Oblika financiranja, ki je najbolj pogosto uporabljena pri projektih gradnje za trg, pozna dva 
ključna obdobja financiranja, in sicer čas med gradnjo in po gradnji (prodaja stanovanj). 
Podjetja se pred gradnjo financirajo s pomočjo lastnih sredstev,  v času gradnje pa s pomočjo 
projektnega posojila, ki ga pridobijo na podlagi investicijskega programa. Sklene se pogodba 
med banko in investitorjem, ki je nepremičnino razvil, ter končnim kupcem, ko se ta pojavi. 
Ko kupec nastopi, zagotovi banki neposredno plačilo.  
V pogodbi projektnega posojila se definira višina odobrenega zneska financiranja (običajno 
nekje med 50% in 70% vrednosti celotne investicije), določi se višina obrestne mere (odvisno 
od obdobja, običajno pa 3-6% vrednosti posojila) in stroškov odobritve posojila, definira se 
zavarovanje posojila (običajno je to hipoteka na zemljišče, kjer se bo objekt gradil) in način 
vračanja posojila. Banke stremijo k temu, da se posojilo čim prej vrne, zato se prihodki od 
prodaje stanovanj delijo npr. v razmerju 90% banki in 10% investitorju. Kredit se ne izplača v 
celoti, ampak se črpa na podlagi začasnih mesečnih situacij. Začasne mesečne situacije so vsa 
dela, ki jih izvajalec opravi v posameznem mesecu in so potrjene s strani nadzora investitorja. 
Ko je gradnja zaključena, se z zakonom izdela etaţni delilni načrt, na podlagi katerega lahko 
vknjiţimo posamezno enoto (stanovanje ali poslovni prostor) v objektu. Tako se lahko 
hipoteka prenese na posameznega kupca ali pa se ob celotnem plačilu izbriše. Ob plačilu 
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3.1 OBLIKOVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA 
Gradbena podjetja določajo ponudbene cene gradbenih objektov s pomočjo ponudbenih 
predračunov. Ker je objekt sestavljen iz številnih sestavnih delov in elementov, je tudi cena 
objekta sestavljena iz vsote cen sestavnih delov in cen elementov. Osnovni element, za 
katerega oblikujemo cene, določimo najprej z opisom vrste opravila (dela), izdelka oziroma 
materiala, pogojev dela in enote mere, ki so zanj značilne. Takemu opisu, ki sestavlja opis 
osnovnih elementov tehnološkega procesa ali karakteristike posameznega materiala, rečemo 
postavka. Ceno, ki jo oblikujemo za osnovni element, imenujemo cena za enoto ali enotna 
cena. Seznam, sestavljen iz več postavk, ali vsem postavkam za celotni objekt, je popis del. 
 
Za izdelavo popisov veljajo pravila stroke, podobno kot pravila za izdelavo projektne 
dokumentacije. S popisom del določimo še tisti del elementa objekta, ki ga z grafično risbo in 
s tehničnim opisom ne moremo. Popisi del tako kaţejo še opis delovnih aktivnosti oziroma 
opravil elementov tehnološkega procesa, pogoje dela, vrsto in kakovost materiala, kakovost 
izdelka, sestav elementa in kakovost izvedbe elementa objekta. 
Posamezne postavke popisa del zaradi boljše preglednosti razvrstimo v standardne skupine 
del (gradbena dela, obrtniška dela, instalacije, oprema) in vrste del (npr. zemeljska, zidarska, 
mizarska, instalacije ogrevanja, instalacije vodovoda). Vsaki postavki je določena merska 
enota (enota mere) in pri predračunu (ponudbi, obračunu) je tudi cena vezana na to enoto 
(cena za enoto, enotna cena).Primer postavke iz ponudbenega predračuna prikazujem v 
preglednici4. 
Preglednica 4: Primer postavk iz ponudbenega predračuna oziroma obračuna 






[ EUR/ME ] 
VREDNOST 
[ EUR ] 
      
1. Obračun na m2 m2 100,00 2,10 210,00  
2. Obračun na m3 m3 150,00 3,00 450,00  
3. Obračun na kom kos 500,00 1,30 650,00 
  SKUPAJ VREDNOST DEL     1.310,00 EUR 
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3.2 METODE DOLOČANJA STROŠKOV GRADNJE 
Za preliminarno oceno stroškov v zgodnji fazi izdelave projekta so najboljši vir informacij 
podatki, pridobljeni z analizo podobnih,ţe izvedenih objektov. Ko je projekt za izvedbo 
pripravljen in je znan tudi pribliţen obseg posameznih del, pa se uporabi analitični pristop 
ocenjevanja stroškov izgradnje objekta z apliciranjem najaktualnejših cen resursov (delovna 
sila, mehanizacija, material in druge storitve). 
Ob tem je potrebno izpostaviti dve večji prednosti planiranja stroškov. Prva je ta, da s tem 
preprečimo, da bi stroški presegli zastavljen predračun. To doseţemo na podlagi 
preliminarnih ocen stroškov, saj se tako laţje odločamo o rešitvah posameznih izvedbenih 
detajlov projekta. S spremembami v zgodnjih fazah projektiranja ne povzročimo dodatnih 
stroškov pri sami gradnji. Poleg tega pa je prednost planiranja, da si  z dobro analizo 
izvedenih objektov (pokalkulacije) v različnih fazah gradnje, oblikujemo kakovostno bazo 
podatkov za naslednje projekte. 
V diplomski nalogi bom predstavil tri metode oblikovanja ponudbene cene. Prva metoda je 
izdelava ponudbene cene s primerjav ocene podobnega ţe zgrajenega objekta, za katerega 
poznamo vse stroške, katerim dodamo dobiček. Druga je nemška metoda STOY (2008), kjer s 
pomočjo šestih parametrov, določenih s karakteristikami objekta, ocenimo stroške gradnje na 
bruto površino objekta. Kot zadnjo pa bom predstavil metodo določanja ponudbene cene z 
uporabo gradbenih norm in kalkulacij. 
 
3.2.1 DOLOČANJE  STROŠKOV GRADNJE GLEDE NA PRIMERLJIVE ŢE 
IZVEDENE OBJEKTE 
 
Metoda ocenjevanja stroškov s pomočjo analize ţe izvedenega podobnega objekta je 
najprimernejša metoda takrat, ko oblikujemo oz. ocenjujemo vrednost objekta, za katerega 
nimamo izdelanega popisa del.Za izračun stroškov gradnje za m2 neto stanovanjske površine 
se uporablja metodologija, ki temelji na predpostavki, da je med stroški gradnje stanovanjskih 
objektov neka določena soodvisnost, ki jo je moţno izraziti s parametri. Zato velja enačba (2) 
(Pšunder 2008, str. 79): 
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      enačba(2) 
kjer je:  
   – stroški gradnje m2 neto površine stanovanja  
 – stroški gradnje sorodnega objekta za m2 stanovanja  
   – vsota vrednosti parametrov(Σf) stanovanjskega objekta, za katerega iščemo stroške  
   – vsota vrednosti parametrov (Σf) sorodnega stanovanjskega objekta 
 
Strošek gradnje je vsota stroška gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Parametri določajo 
odstotne odklone od izhodiščnih norm in so razdeljeni v dve skupini: lokacijski parametri 
(nosilnost zemljišča, potresna stopnja, klimatski pogoji, velikost objekta po številu 
stanovanjskih enot, lokacija objekta glede na zazidavo,…) in projektno – tehnični parametri 
(tehnologija grajenja, ekonomičnost projekta, poraba armature na m2 stanovanjske površine, 
izvedba strehe,…). Izračunani stroški s pomočjo parametrov se nanašajo na datum teh 
stroškov sorodnega objekta. V slučaju podraţitev je potrebno te stroške revalorizirati s 
pomočjo indeksov podraţitev (objavlja jih Zbornica gradbeništva in industrija gradbenega 
materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije). 
 
3.2.2  UPORABA MODELA STOY 
 
Z uporabo modela STOY določamo preliminarno oceno stroškov gradnje na kvadratni meter 
bruto površine objekta. Gre za nemško študijo avtorja Stoya in sodelavcev (2008). Za 
izdelavo modela so avtorji uporabili številne druge študije ( Thalman (1998), Elhag in 
Boussabaine (1998), Emsley (2002),  cit. po Prebevšek K., 2010) in z njihovo pomočjo 
določili spremenljivke, ki največ prispevajo k natančnosti določitve končnih stroškov. 
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Merska enota za vrednost nepremičnine je podana v evrih in površini objekta v m2. Površina, 
ki nas zanima, vključuje vse predelne stene in nosilne zidove, ne upoštevajo pa se neuporabna 
podstrešja in površine, kjer ni moţno stati (npr. prostori pod stopnicami). 
Razviti model vključuje šest neodvisnih spremenljivk, ki jih vključimo v enačbo (3), v kateri 
so parametri empirično določeni. Rezultat enačbe je cena na m2 bruto tlorisne površine y: 
  enačba(3) 
1. Kompaktnost objekta ( ) je opisana kot razmerje med površino zunanjih zidov in 
bruto tlorisno površino objekta. Ima velik vpliv na ceno objekta. 
2. Število dvigal ( ) tudi vpliva na ceno objekta. Korelacija je pozitivna, večje kot je 
število dvigal na tlorisno površino, višja bo cena bruto tlorisne površine, ki bo izhajala 
iz modela. 
3. Velikost objekta ( ) ima v nasprotju s predhodnima parametroma negativni učinek na 
ceno enote bruto tlorisne površine. Takšen učinek smo lahko pričakovali, to pa iz več 
razlogov. Prvi je gotovo ekonomija obsega oz. dejstvo, da se lastna cena pri velikih 
količinah (tlorisne površine) zniţa. Zmanjšanje lastne cene je rezultat večje 
produktivnosti delavcev, saj zaradi večjih količin večkrat ponovijo enaka dela na 
gradbišču. Temu ustrezna (torej niţja, t.i. količinski popust) je lahko tudi ponujena 
cena.  
4. Čas gradnje ( ) zajema zgolj fazo gradnje, katera je definirana od začetka del na 
gradbišču in vse do predaje objekta (zaprtje gradbišča). Skrajšanje časa gradnje 
pomeni po tej metodi zniţanje cene m2 bruto površine objekta. (en mesec gradnje 
predstavlja 4% povišanje/zniţanje cene) 
5. Deleţ odprtin ( ) je parameter, ki zajema odstotek površine, ki ga predstavljajo 
zunanja okna in vrata ter prefabricirani elementi na zunanjih zidovih. Večji kot je 
deleţ teh odprtin, draţji je m2 izgotovljenega objekta. Razlog za dvig cene objekta je 
višja cena za vgradnjo teh elementov od zidane površine. (če je  za 10% večji, 
predstavlja to 9% zvišanje cene) 
6. Faktor regije ( ) prikazuje spremembo v ceni glede na regijo, kjer bo obravnavana 
stavba stala. Vrednost tega faktorja se giblje od 0,92 – 1,12 in se nanaša na nemški trg. 
Določitev tega faktorja za Slovenijo vsekakor ne bi bila preprosta, saj bi morali 
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upoštevati in ustrezno primerjati vse dejavnike (cena gradbenih storitev, materiala in 
dela po posameznih geografskih območjih), ki vplivajo na ceno objekta. V razvitejših 
delih je cena osnovnih virov zagotovo višja. 
Pomembnost spremenljivk pada od . 
 
3.2.3 DOLOČANJE STROŠKOV GRADNJE Z UPORABO GRADBENIH 
KALKULACIJ 
Oblikovanje ponudbenega predračuna s pomočjo gradbene kalkulacije in uporabe gradbenih 
norm je dolgotrajnejši postopek, ki ga lahko uporabimo šele v fazi, ko imamo pripravljen 
projekt za razpis. Uporaba gradbenih kalkulacij je točnejša in zahtevnejša metoda od prej 
omenjenih metod. 
 
Gradbene kalkulacije v fazi izdelave ponudbenega predračuna 
Sestavni del projektne dokumentacije je tudi popis del z izračunanimi predračunskimi 
količinami in predstavlja osnovo za izdelavo ponudbe. Ponudnik za podrobno preučitev 
popisov običajno potrebuje kompletno investicijsko-tehnično dokumentacijo. Po pridobitvi 
dokumentacije se  ponudnik odloči, katera dela bo izvedel v lastni reţiji. Za ostala dela pa bo 
preko razpisa ali prostega zbiranja ponudb izbiral najugodnejšega podizvajalca. 
Oddelek kalkulacij tega podjetja pripravi ponudbo za dela, ki jih bodo sami izvajali, oddelek 
za podizvajalce pa pripravi razpis za zbiranje ponudb podizvajalcev. To je lahko zdruţeno v 
enem oddelku, odvisno od velikosti podjetja in organizacije. Jasno je, da marsikatero manjše 
podjetje, ki nima organiziranih vseh potrebnih sluţb, opusti cel sklop predhodnih opredelitev 
in vse določitve enostavno prepusti kalkulantu, da sam po svoji strokovni presoji odloči tako 
o organizaciji gradbišča, virih nabave, potrebni mehanizaciji in vsem ostalem. 
Ne glede na to, ali se ponudba pripravi z ročnim izračunavanjem ali s pomočjo računalniške 
opreme, je treba poznati normative in kalkulativne elemente za vrsto storitve, za katero se 
oblikuje ponudbena cena. Na osnovi danih popisov ter znanih normativov in kalkulativnih 
elementov pristopimo k oblikovanju cene na enoto. V odvisnosti od zahtevnosti in namena 
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uporabe cen ali vrednosti uporabimo različne metode in tehnike gradbenih kalkulacij, ki se 
razlikujejo od faze obdelave projekta in zahtevane značilnosti. 
Normativi 
Normativi določajo porabo delovnega časa, materiala in mehanizacije na enoto proizvoda 
oziroma storitve in so osnova za sleherno planiranje, izračun zasedenosti strojnih kapacitet, 
potrebe po materialih, delovni sili, predkalkulacije in obračunavanje določene vrste del 
oziroma storitve (Rodošek, 1998). 
V gradbeništvu so norme potrebne tudi za izračun delovnega učinka, ki je osnova za plačilo 
ter nagrajevanje neposrednih delavcev. Med in/ali po izvajanju del nam sluţijo tudi za 
primerjavo med dejansko porabljenim in v začetku predvidenim (kalkuliranim) časom 
delovne sile, materiala in mehanizacije. Tako lahko sklepamo, da so normativi le eden od  
pripomočkov, na podlagi katerega ocenjujemo racionalnost svoje proizvodnje ter s tem 
deloma tudi svojo konkurenčnost. V slovenskem prostoru obstajata dve javno dostopni zbirki 
normativov za gradbena dela, ki sta ju zbrali Obrtna zbornica Slovenije (2005) ter GIPOSS 




S tem pojmom določamo nabavni strošek materiala, ki se neposredno vgradi, strošek 
pomoţnega materiala, ki je za izvedbo potreben, ni pa viden,ter strošek pogonskega goriva in 
maziva, elektrika, voda itd. 
Delo: 
Kalkulativni osebni dohodek je neposredni osebni dohodek. Njegov minimum je določen z 
najniţjo osnovno plačo iz kolektivne pogodbe za gradbeništvo. 
Strojne in prevozne storitve  
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Ceno strojnih in prevoznih storitev lahko dobimo na trgu, s tem, da iščemo ponudbe za 
določeno vrsto del (izkopi, prevozi…). Za oblikovanje cen lastnih stroškov teh storitev, če jih 
izvajamo sami, se upoštevajo elementi, ki vplivajo na ceno ponujene storitve: 
- Nabavna cena stroja velja, kadar je stroj nov. Vsako naslednje leto je potrebno 
nabavno ceno revalorizirati z odstotkom, ki je zakonsko predpisan za različne vrste 
strojev različno. 
- Amortizacija je znesek za nadomestitev izrabljenih osnovnih sredstev, ki so potrebna 
za izvedbo storitev. Ob izvedbi del se stroji, s katerimi se delo opravlja, izrabljajo 
postopoma in zato se mora z delom ustvariti sredstva, da se bo lahko kupilo nov stroj, 
ko bo le ta izrabljen in njegova cena dokončno odpisana skozi ceno storitve, ki smo jo 
z njim opravljali. Minimalna stopnja amortizacije je določena z zakonom, sicer pa se 
lahko podjetje samo odloči, kako dolgo ţivljenjsko dobo predvideva za posamezen 
stroj. 
- Število obračunskih ur stroja in opreme se za določeno leto določi v praksi glede na 
norme, ki zelo diferencirajo to število glede na vrsto stroja. 
- Stroški obratovanja se pojavijo pri vzdrţevanju, zavarovanju in registracije opreme in 
se razlikujejo glede na vrsto stroja. 
- Faktor na amortizacijo za pokrivanje posrednih stroškov je določen empirično, na 
osnovi analize stroškov za mehanizacijo in opremo v posameznem podjetju. 
- Določitev zunanjih transportov: Proizvajalec materiala ali pa trgovec, pri katerem 
material kupimo, nam vedno posreduje nabavno ceno materiala naloţeno na prevozno 
sredstvo. Naša naloga je, da pri pripravi ponudbe iščemo najbliţje vire materiala, 
glede na lokacijo objekta za katerega pripravljamo ponudbo, kajti zunanji transport 
nas bo dodatno obremenil. Zato je cena zunanjega transporta pri nekaterih gradbenih 
materialih (npr. agregat) glede na nabavno ceno tega materiala relativno visoka. Pri 
ročnem oblikovanju cen upoštevamo dejanske transportne razdalje za tipične 
materiale. Pri računalniški pripravi ponudbe pa pri zunanjem transportu upoštevamo 
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povprečne razdalje glede na oddaljenost od sedeţa podjetja. Orodje, ki ga pri tem 
uporabljamo, naj vsebuje le podatke, ki so glede na izkušnje najbolj tipični. 
- Določitev notranjih transportov in mehanizacije: Po pridobitvi vseh potrebnih 
kalkulativnih elementov je potrebno sodelovanje z oddelkom priprave dela, ki nam na 
osnovi organizacijske sheme gradbišča določi mehanizacijo, ki se bo uporabljala pri 
izgradnji določenega objekta in povprečne notranje transportne razdalje. 
Preden pristopimo k samemu izračunu – kalkulacijam, je potrebno opraviti številna pomoţna 
predhodna dela, s katerimi bomo vnaprej predvideli določene stroške, ki nam bodo pri 
pripravi detajlne cene v pomoč, da bo izvršena kalkulacija čim bolj točna. Pred pričetkom 
kalkulacije posameznih pozicij oz. vrst del je potrebno: 
- izvršiti ogled lokacije, 
- ugotoviti moţnost dostopa, 
- ugotoviti moţnost priključka vode, elektrike, kanalizacije, 
- določiti potrebno mehanizacijo, 
- določiti vire nabave pomembnih materialov, 
- določiti deponije materiala, ki se bo morebiti odvaţal,  
- pripraviti organizacijo gradbišča, iz katere bodo razvidne lokacije pomoţnih objektov, 
deponij, dvigal,.. 
Vse to so elementi, ki predstavljajo osnovo za določitev faktorja posrednih stroškov. Faktor 
določamo kot enotnega za cel objekt, kar pomeni, da je faktor enak v vseh predračunskih 
postavkah. V faktorju so zajeti vsi tisti stroški, ki nastopajo pri gradnji objekta in niso zajeti v 
stroških materiala in bruto osebnega dohodka. Odvisen je od pripravljalnih del, terenskih 
dodatkov, reţije gradbišča, reţije podjetja in dobička. Izračunamo ga s pomočjo razčlembe 
ponudbene cene objekta na direktne ali neposredne stroške in fiksne ali posredne stroške. 
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Neposredni stroški so stroški, ki izhajajo iz neposrednega proizvodnega procesa in se z 
obsegom dejavnosti oziroma porabe vira za izvedbo te dejavnosti spreminjajo. Delimo jih na 
stroške: 
- dela (zajema normirani strošek bruto plač proizvodnih delavcev), 
- materiala (zajema stroške materialov za vgradnjo in stroške njihovih transportov do 
gradbišča, razen stroškov polizdelkov), 
- polizdelkov (zajema stroške polizdelkov, ki jih dobavijo obrati matične organizacije in 
stroške transporta do objekta), 
- mehanizacije (zajema stroške najemnin za stroje in vozila, ki opravljajo strojna dela in 
prevoze, ter stroške lastnih osnovnih sredstev, uporabljenih pri gradnji, za katere se ne 
plačuje najemnina), 
- podizvajalcev (zajema normirane stroške ali s pogodbenimi neto cenami pogojene 
neposredne stroške gradbenih, obrtniških ali inštalacijskih del in dobavo opreme, za 
katere ţe v procesu planiranja načrtujemo oddajo del v podizvajanje) in 
- soizvajalcev (zajema stroške, ki v zvezi z oddanimi deli nastanejo na projektu, če del 
pogodbe oddamo soizvajalcu, ki za ta del v celoti odgovarja). (Slana, 2006) 
Posredni stroški se z obsegom porabe virov ne spreminjajo. To so: 
- stroški pripravljalnih in zaključnih del (zajema stroške, ki so potrebni za zagon 
projekta, nemoten potek gradnje in obnovo območij gradnje v prvotno stanje po 
končanem projektu), 
- stroški reţije gradbišča (zajema nominalne stroške projekta, kot so stroški osebne 
reţije projekta (vodja gradbišča, obračunski inţenir, skladiščnik, delovodja), 
materialni stroški te reţije, reţijski prevozi, drobni inventar, zaščitna sredstva, drobna 
mehanizacija, tekoče in investicijsko vzdrţevanje objekta, bančne garancije, 
zavarovanje, geodetske storitve, kontrole kakovosti, varovanje objekta, zapore javnega 
prometa z ustrezno prometno signalizacijo, priklop komunalnih priključkov, itd.) in 
- stroški reţije podjetja  (zajema normirane stroške podjetja, kot so dohodki, materialni 
stroški, tekoče in investicijsko vzdrţevanje objektov podjetja, doplačila za nadure, 
bolezenski izostanki, potni stroški, nadomestila za ločeno ţivljenje, regres za 
prehrano, izobraţevanje delavcev, dopusti, itd.).(Slana, 2006) 
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Oddelek priprave izdela  projekt organizacije gradbišča, ki vključuje organizacijsko shemo, na 
osnovi katere se dela popišejo in se naredi predračun stroškov pripravljalnih del. 
Organizacijska shema zajema preskrbo z vodo in elektriko, postavitev ograje, postavitev 
sanitarij, postavitev začasnih objektov za delavce, postavitev skladiščnih prostorov, notranje 
prometnice gradbišča, zunanje prometnice, postavitev stacionarne gradbene mehanizacije, 
postavitev gradbiščne table, kanalizacije, gradbiščne razsvetljave, itd. 
Pri kalkuliranju se vedno prikazuje ločeno vrednost materiala in vrednost dela (neposredni 
stroški), pri vrednosti dela pa se upoštevajo posredni stroški. (Reflak, 2007) 
Primer izračuna ponudbene cene za dobavo in zidanje iz opečnih blokov debeline 20 cm v 
podaljšani malti 1:3:9 s pomočjo programske opreme AUTO- CALC-a je prikazana v 
preglednici 5. 
Preglednica 5: Primer izračuna ponudbene cene  zidanja opečnega zidu debeline 20cm 
1. Dobava in zidanje zidu iz opečnih blokov deb. 20 cm, v 
podaljšani malti 1:3:9 
      
m3 210  110,55 23.215,50    
Šifra norme:SN041      
Material:  68,23 14.329,04       
Delo:  34,89 7.326,96       
Stroji:  7,42 1.558,77       






1230220 PK ZIDAR   ura 0,9 189 9 1.701,00 
1230230 KV ZIDAR   ura 2 420 9,9 4.158,00 
2001400 PK delavec - gradbin ura 0,777 163,107 9 1.467,96 
15101010 Prana frakcija 0-4 m m3 0,173 36,288 16,59 601,99 
21201300 Apno hidrirano kg 37,8 7.938,00 0,12 964,47 
21302300 Cement 42,5-osnovni  kg 22,5 4.725,00 0,1 477,23 
24910500 Voda m3 0,056 11,718 0,98 11,55 
51505110 Modul blok;dim:29/19 kos 88 18.480,00 0,66 12.226,37 
90910012 Električna energija kWh 1,934 406,182 0,12 47,44 
91314525 Mešalec betonski 250 h 0,45 94,5 6,97 658,39 
91514576 Ţerjav moči 490-1470 h 0,18 37,695 23,89 900,35 
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Ponudbena cena za obrtniška in inštalacijska dela pa je oblikovana z zbiranjem več ponudb 
različnih izvajalcev. Popisi del se razdelijo glede na vrsto del in se razpošljejo ponudnikom 
različnih obrtniško-inštalacijskih del. Za kakovostno analizo ponudbenih cen tega segmenta, 
je potrebno zbrati čim več ponudb, katere medsebojno primerjamo ter ugotavljamo ustreznost 
ponujenih materialov in tehnologije dela. Primer analize razlike med vrednostmi  posameznih 
podizvajalskih ponudb so prikazane v preglednici 6 in izraţene v odstotkih. 
 
Preglednica 6: Primer primerjave vrednosti podizvajalskih ponudb (vir: interni dokument 
Energoplan d.d.) 
OBRTNIŠKA DELA                     
ponudnik A B C D E 
vrednost ponudb v EUR 70.370,00 56.161,40 66.589,00 81.890,00 78.346,00 
vrednost ponudb v odstotkih(%) 125,30 100,00 118,57 145,81 139,50 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da so razlike med podizvajalskimi ponudbami lahko precej 
velike. Zato se v takih primerih nujno točno preveri, kaj podizvajalec nudi in kako je prišel do 
take vrednosti ponudbe, ki bistveno odstopa od ostalih podizvajalskih ponudb. Prav tako se 
preveri tudi ponudbo, ki je bistveno niţja od ostalih in v kateri ponudnik morda ni upošteval 
vse, kar bi moral. 
V skupni ponudbeni predračun je vključena tista ponudba podizvajalca, ki je najugodnejša 
glede na tri bistvene dejavnike - ponujeno ceno, rok in reference. Ko je ponudnik obrtniških 
del izbran, se na izbrano ponudbo dodajo manipulativni stroški, običajno 5-8%, kot dodatek 
za pokrivanje stroškov oddaje del, koordinacije z izvajalci in drugo. 
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4  ANALIZA STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Nemogoče je na začetku kateregakoli projekta vnaprej napovedati vse teţave ali predvideti 
vse spremembe, ki jih projekt potrebuje. Skozi projekt mora biti vloţen ves trud v to, da se 
uravna delo, minimizira spremembe plana in da se ga pripelje proti vnaprej določenemu 
učinku, času in stroškom. Še posebej je treba pozornost posvetiti dobri pripravi projektne 
dokumentacije, saj je sposobnost vplivanja na stroške, kot prikazuje slika 4, največja v 
zgodnjih fazah, ko so tudi stroški najmanjši, saj so takrat moţne in tudi nujne variantne 
rešitve, ki jih je treba optimizirati. Med samo izvedbo projekta je za variante z vidika 
minimalizacije stroškov prepozno in je vsaka večja sprememba v tehnologiji povzroča 
podraţitve, lahko pa je ekonomsko tudi usodna (Rodošek, 1985). 
 
Slika 4: Vpliv in stroški skozi faze razvoja projekta(prirejeno po Rodošek, 1985) 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani planiranja gradbenih projektov. Sluţijo kot osnova 
za izdelavo spremljajočih finančnih in strokovnih planov, kot osnova za organizacijske ukrepe 
in kot sredstvo časovne kontrole izvajanja del. Operativni plan finančnih sredstev dobimo, če 
količine dela po planu napredovanja pomnoţimo s proračunskimi enotnimi cenami in 
seštejemo mesečne zneske. Enako velja tudi za vse ostale gradbene količine, ki jih 
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pomnoţimo s cenami za enoto količine ter dobimo plan finančnih sredstev oziroma predračun 
stroškov, ki je osnova za izvajanje kontrolinga.  
 
Kontrola projektov se osredotoči na tri elemente projekta: kakovost, stroške in čas. Vodja 
projekta je vseskozi zaposlen s temi tremi elementi, s tem ko odgovarja na vprašanja, kot so: 
ali projekt prinaša pričakovano donosnost, ali projekt to prinaša s pričakovanimi ali niţjimi 
stroški, ali projekt to prinaša v pričakovanem ali krajšem času. Pregled nad temi elementi je 
še posebej teţko obvladati pri projektih večjega obsega. 
Kontrolne točke pri spremljanju gradbenega projekta so sledeče: 
- Začetek projekta. Ugotoviti moramo, ali imamo jasne predstave, kaj hočemo doseči s 
projektom in ali imamo ustrezno organizacijsko strukturo. Gradbena proizvodnja ima 
specifičen in samosvoj značaj proizvodnje, ki je preteţno spremenljiv in ni statičen 
oziroma ustaljen. 
- Analiza med izvedbo: Vmesno ocenjevanje oziroma spremljanje projekta v treh 
predstavljenih segmentih. Izvedemo ga najmanj mesečno ob izstavitvi situacij 
investitorjem. Gre za formalno predstavitev stanja vodstvu projekta ter managementu 
podjetja in potrditev ali spremembo izvedbenega načrta. 
- Zaključek projekta. Izvedemo ob zaključku vseh aktivnosti, da bi opravili končno 
oceno donosnosti in rezultata projekta. 
 
Kontrola uresničevanja predračuna gradbenega projekta mora biti stalna aktivnost in ne le 
enkratno dejanje ob zaključku projekta. Zagotovo si predstavljamo, kakšna je korist analize in 
kontrole, ko bi ta na koncu pokazala, da je bilo v procesu gradnje porabljenih preveč 
normativnih ur (NU), da je bilo obračunanih premalo komercialnih razlik ipd. Dober projektni 
vodja v gradbeništvu si mora prizadevati za efektivno rabo delovne sile, materiala in 
mehanizacije. Izboljšanje produktivnosti delovne sile je ena od glavnih nalog pri gradbenih 
stroških.   
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4.1  ANALIZA STROŠKOV MED IZVEDBO 
Stroškovno uspešnost projekta je potrebno zasledovati sproti, v periodičnih (npr. mesečnih) 
korakih in na podlagi presekov trenutnega rezultata projekta. Izračun uspešnosti naredimo na 
podlagi primerjave normativno določenih dovoljenih virov z dejansko porabljenimi. Pri tem je 
v veliko pomoč terminski plan projekta, s pomočjo katerega se določi predvidena poraba 
resursov od začetka projekta do dneva, ko se analizira trenutno stanje rezultata.   
Strukturo cene v ponudbenem  predračunu, ki  je sestavljen iz sledečih prvin: 
- ponudbena cena za gradbena dela, 
- ponudbena cena za obrtniška dela, 
- ponudbena cena za inštalacijska dela. 
 
Prvo prvino lahko razstavimo na gradbeno delo, gradbeni material in sredstva za delo, ostali 
dve pa na obrtniško-inštalacijske storitve. To je tudi osnova za spremljanje stroškov vsakega 
gradbenega projekta na štirih pomembnih segmentih: 
a. SEGMENT DELO (delovna sila) 
b. SEGMENT MATERIAL (gradbeni material) 
c. SEGMENT SREDSTVA ZA DELO (mehanizacija, oprema, proiz. sredstva ...) 
d. SEGMENT STORITVE (obrtniško inštalacijska dela) 
Naloga sprotne kontrole stroškov je torej ugotavljati stanje, v katerem se nahaja projekt. Na 
podlagi pridobljenih informacij se, če je potrebno, izvedejo potrebne izboljšave. 
 
4.2  ANALIZA STROŠKOV PO IZVEDBI – POKALKULACIJA 
Po koncu projekta je priporočljiva analiza izvedenega objekta oziroma pokalkulacija, kina 
konkretno stanje projekta nima več  nobenega vpliva, a je koristna zato, da se v bodoče kaj 
podobnega ne bi več dogajalo. Zato je priporočljivo na nivoju podjetja uvesti sistemiziran 
obrazec za vnos podatkov o končni analizi projekta za laţjo primerjavo z drugimi projekti. 
Vendar pa mora biti izpolnjevanje obrazca pokalkulacije natančno izvedeno, saj so 
nepopolnimi podatki neuporabni za kakršnokoli nadaljnjo analizo. 
  
Sraka, D. 2010. Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. 40 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.   
5 ANALIZA PRIMERA 
Predpostavke dejanskega modela kontrolinga v gradbenem podjetju, ki ga obravnavam v 
nadaljevanju, so: 
- gradbeno podjetje izvaja izključno gradbena dela, 
- za izvajanje gradbenih del najema gradbene delavce – kooperante, 
- segment obrtniško-inštalacijskih del izvajajo izključno s podizvajalci, 
- podjetje najema usluge gradbene mehanizacije – najem pomeni enak sistem kontrole 
kot na obrtniško-inštalacijskem segmentu (storitve), 
- prikazani model velja za dejanske obračune po gradbeni knjigi – cene so oblikovane 
za enoto posameznih predračunskih postavk. 
 
5.1  TEHNIČNI OPIS OBJEKTA 
5.1.1  LOKACIJA 
Obravnavano območje, kjer je nameravana izgradnja dveh večstanovanjskih objektov, se 
nahaja v k.o. Blekova vas v naselju Logatec. Celotno območje (v sprejetem lokacijskem 
načrtu) meri 114.116m2. 
Gradbena parcela, na kateri je predvidena gradnja, obsega območje med domom za starejše 
občane na zahodni strani, obstoječim stanovanjskim naseljem enodruţinskih stanovanjskih hiš 
in blokov na juţni strani ter cesto (Vodovodna ulica) na Koš na severni strani. Dostop do 
objektov je preko novo zgrajenega kroţišča ob obstoječem domu upokojencev.  
5.1.2 POVRŠINA ZEMLJIŠČA 
Površina parcele, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, meri v celoti 12.068m2. Po 
predhodnem načrtu etaţne lastnine je 9.828m2 namenjenih novima blokoma in 1.168m2 
javnim površinam. Parkirna mesta za potrebe obeh blokov se v celoti zagotavljajo na 
investitorjevem zemljišču. Skupaj je urejenih 149 parkirnih mest na terenu, od tega 4 za 
invalide. Na javni površini je še dodatnih 19 parkirnih mest. Na gradbeni parceli sta tudi 
objekta za odpadke ter zelene površine z igrali (med blokoma). 
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5.1.3  TEHNIČNI OPIS 
Grajeno strukturo prostora predstavljata dva identična objekta, ki sta sestavljena vsak iz treh 
enot (blokov). Niza sta postavljena vzporedno na razmiku 23,70m, orientirana po vzdolţni osi 
od JZ proti SV. Oba objekta imata 6 etaţ: klet, pritličje, tri nadstropja in mansardo. 
Posamezni objekt ima tlorisne mere cca. 60x12 m (bruto tlorisna površina je 737 m2). 
Maksimalna višina objekta je cca. 17 m. V objektih je skupno 96 stanovanj, v vsakem po 48. 
Stanovanja so po velikosti garsonjere, eno-, dvo-, tri- ali štirisobna s površino od 30 do 
100m2. Bruto površina nad terenom je 3040,7m2 za en blok, pod terenom pa 760,17m2. 
V pritličju se lahko 10 stanovanj, po potrebi, uporabi kot stanovanja za gibalno ovirane osebe, 
saj je do njih omogočen dostop brez arhitektonskih ovir.  
5.1.3.1 KONSTRUKCIJA 
Konstrukcija objekta je armiranobetonska. Temeljenje je pod zidovi pasovno, pod dvigali in 
stopnišči je ploščat temelj. AB zidovi so debeline 20cm, medetaţne konstrukcije so polne AB 
plošče deb.15cm. Stopniščne rame so iz monolitnega betona. 
5.1.3.2 ZIDOVI 
Nenosilni zidovi so opečnati, iz modularne opeke debeline 10 oz. 20cm. Zidovi med 
shrambami v kleti so iz modularne opeke 10cm, ometani. Stene in stropi v vseh prostorih so 
zaglajeni in slikani z belo poldisperzijsko barvo. 
5.1.3.3 STREHA 
Streha nad vsakim blokom je mansardna dvokapnica z naklonom 20 oz. 70°. Ostrešje je 
leseno, kritina je eternit. Obrobe in ţlebovi so iz bakrene pločevine. Plošča nad mansardo je 
izvedena kot hladna streha. Prezračevanje podstrešnega prostora je omogočeno preko 
vstopnih odprtin z rešetkami na prečnih fasadah in izstopnih odprtin – zračnikov vzdolţ 
slemena. 
5.1.3.4 FASADA 
Fasade so izolirane s ploščami iz stiropora z luknjami (ekspandiran polistiren) in površinsko 
obdelane z akrilnim ometom. Balkonske ograje so Max plošče na jekleni pocinkani 
konstrukciji. 
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5.1.3.5 TLAKI 
Na vhodih, vetrolovih ter stopniščih je tlak tonalit. V shrambah, pomoţnih prostorih, 
kolesarnicah in na hodnikih v kleteh je tlak granitogres.. V vseh prostorih je lamelni hrastov 
nelakiran parket, v sanitarnih prostorih keramika, v loţah in na balkonih je granitogres.  
V stanovanjih so v sanitarnih prostorih keramične ploščice, v ostalih prostorih je lamelni 
hrastov nelakiran parket. Na balkonih in loţah je granitogres, medtem ko je v  shrambah v 
kleti epoksidni tlak. 
5.1.3.6 STAVBNO POHIŠTVO 
Vhodna vrata v objekt so aluminijasta in zastekljena. Okna in balkonska vrata imajo PVC 
okvirje in zasteklitev iz izolacijskega stekla 4+16+4. Za zaščito proti soncu so vsa opremljena 
z zunanjimi ţaluzijami močnejše izvedbe, razen oken v kopalnicah. Zunanje in notranje police 
so iz naravnega kamna. Notranja vrata imajo lesene podboje in krila v hrastovem furnirju. 
Vhodna vrata v stanovanja so varnostna in s polurno poţarno odpornostjo. 
5.1.3.7 INSTALACIJE 
V mansardi vsakega objekta je plinska kotlovnica. Ogrevanje stanovanj je centralno z 
jeklenimi ploščnimi radiatorji s termostatskimi ventili. Vsako stanovanje ima meritev porabe 
toplotne energije za ogrevanje. Vsako stanovanje ima hlajenje dnevnega prostora z deljenimi 
enotami na daljinsko upravljanje. Zunanja enota je nameščena v atriju, loţi oz. na balkonu. 
V kuhinjah so priključki hladne in tople vode za pomivalna korita in pomivalne stroje. V 
sanitarijah so umivalniki in kopalne kadi, WC-ji s podometnimi splakovalnimi kotlički in 
priključki za pralne in sušilne stroje. V garsonjerah so namesto kopalnih le tuš kadi. Vsako 
stanovanje ima meritev porabe hladne in tople vode. 
Vsako stanovanje ima merilno mesto s trifaznim električnim priključkom 230/400V. 
Opremljeno je s telefonsko in CATV napeljavo. Vsakemu stanovanju pripadajoča shramba je 
napajana iz razdelilca stanovanja. Stanovanja imajo video govorno napravo z moţnostjo 
odpiranja glavnih vhodnih vrat. 
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5.2 PONUDBENI PREDRAČUN ZA IZVEDBO GRADNJE 
VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 
 
5.2.1  DOLOČANJE STROŠKOV GRADNJE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE S 
PRIMERJAVO PODOBNIH OBJEKTOV 
Stroške gradnje stanovanjskega objekta oz. neto stanovanjske površine lahko določimo z 
metodologijo določanja stroškov gradnje za stanovanjske objekte, kjer primerjamo podobna 
objekta (Pšunder M., 2008). Ta metodologija temelji na predpostavki, da je med stroški 
gradnje stanovanjskih objektov neka določena soodvisnost, ki jo je moţno izraziti z vrsto 
parametrov. Če to zapišemo v matematični obliki, velja enačba: 
S'g = S'gs · (1+Fg-Fs)         enačba (4) 
Pri čemer so: 
S'g = stroški gradnje m
2
 stanovanja 
S'gs = stroški gradnje sorodnega objekta za m
2
 stanovanja 
Fg = vsota vrednosti parametrov stanovanjskega objekta, za katerega »iščemo« gradbene 
stroške 
Fs = vsota vrednosti parametrov sorodnega stanovanjskega objekta. 
 
V enačbi sta neznanki faktorja vsote vrednosti parametrov (∑ f) stanovanjskega objekta, za 
katerega stroški gradnje so nam poznani (Fs), in za tistega, za katerega pogodbene stroške 
»iščemo« (Fg). 
Parametre lahko razdelimo na lokacijske parametre, ki določajo odstotne odklone od 
izhodišča za različne alternative lokacijskih pogojev grajenja, ter na projektno-tehnične 
parametre, ki določajo odstotne odklone od izhodiščnih normal za projektno-tehnične 
karakteristike objektov.    
Primerljiv objekt, za ocenitev stroške gradnje, je večstanovanjski objekt »SAVSKI 
KAMEN«, ki je bil zgrajen v Ljubljani. Tudi pri tem projektu je bila zasnova v obliki dveh 
blokovnih nizov. Dve kletni etaţi sta preteţno namenjen mirujočemu prometu – 226 PM, v 1. 
kleti pa so predvidene še shrambe za stanovalce, toplotna postaja z agregatom in trafo postaja. 
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V etaţah P+5 se nahaja 96 stanovanjem s povprečno kvadraturo 61,25 m2. Torej imamo 
5880m
2
 stanovanjske površine. Max. horizontalni gabariti objekta so 53,30 x 16,60m (± 
1,00m). 
Streha je ravna AB plošča, max. višina (dvigala) je od ±0,00 = 296,75 na 21, 2 m, venec z 
ograjo je na 19,3 m ± 0,5 m. Fasade so horizontalno členjene, ometane v svetlih barvnih 
odtenkih. 
Izračunati ţelimo stroške gradnje m2 stanovanja K + P + 4 etaţnega večstanovanjskega 
stanovanjskega objekta »Grapovčnik«, če poznamo stroške gradnje stanovanja sorodnega 2K 
+ P + 5 etaţnega stanovanjskega objekta »Savski kamen« na dan 31.12.2007, ki po podatkih 





.   enačba (5) 
Stroške gradnje m2 stanovanja ţelimo izračunati na dan 31.12.2008. Stanovanjski objekt K + 
P + 4, za katerega iščemo stroške gradnje m2, se razlikuje od sorodnega objekta (2K + P + 5)  
po naslednjih parametrih, ki jih zajema metoda: 
- višina zazidave (Grapovčnik ima P + 4, Savski kamen P + 5), 
- členitvi fasade (Grapovčnik ima nečlenjeno fasado, Savski kamen členjeno v razmerju 
1: 1,20), 
- izvedbi strehe (Grapovčnik ima leseno strešno konstrukcijo s standardno kritino, 
Savski kamen ravno pohodno streho z ograjo), 




Najprej je potrebno izračunati faktorja Fg in Fs oziroma razliko med tema faktorjema (Fg – 
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Vsi drugi parametri so 
za oba objekta enaki in 
jih ne obravnavamo 
301-5 0,0000 - 
301-6 - 0,1725 
PROJEKTNO-TEHNIČNI PARAMETRI 
504-1 0,0000 - 
504-3 - 0,0393 
505-1 0,0000 0,0418 
603-1 0,0000 -0,0388 
 Fg= 0,0000 Fs=0,2148  
 
Fg – Fs = 0,000 – 0,2148 =  - 0,2148      enačba (6) 
Z ţe zgoraj napisano in razloţeno formulo izračunamo stroške gradnje m2 stanovanja 
večstanovanjskega objekta Grapovčnik na dan 31.12.2007. 
S'g(31.12.2007) = S'gs(31.12.2007) · (1+Fg-Fs)  =  
=  1.124,95 EUR/m
2
 (1- 0,2148) = 883,31EUR/m
2   enačba (7) 
Nato izračunamo stroške gradnje za m2 stanovanja večstanovanjskega objekta Grapovčnik na 
dan 31.12.2008 s pomočjo enačbe (8): 
S'g(31.12.2008)= S'gs(31.12.2007)x R                  enačba (8) 
 
R predstavlja indeks podraţitev stanovanjske gradnje na dan 31.12.2008 in po podatkih  




x 105,49/100 = 931,80 EUR/m
2   enačba (9) 
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931,80 EUR/m
2
 stanovanja predstavlja strošek, ki zajema gradbena, obrtniška dela, strojne in 
elektro instalacije, zunanjo ureditev, komunalne priključke, organizacijo gradbišča in stroške 
reţije gradbišča. 




 * 5880 m
2
 / 9484,69 m
2
 = 577,67 EUR/m
2   enačba (10) 
 
5.2.2 DOLOČANJE STROŠKOV GRADNJE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE Z 
UPORABO MODELA STOY 
Za določitev cene objekta s pomočjo modela »STOY« je potrebno določiti vse predstavljene 
spremenljivke; kompaktnost objekta, število dvigal, velikost objekta, trajanje gradnje, deleţ 
odprtin in faktor regije.  
a) Kompaktnost objekta 
Kompaktnost objekta izračunamo po naslednji enačbi: 
 enačba (11) 
kjer je: 
- kompaktnost objekta 
 - skupna površina zunanjih sten 
- bruto tlorisna površina objekta 
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Preglednica 8:  Izračun bruto tlorisne površine enega objekta »Grapovčnik« 
Etaţa Višina etaţe Bruto površina   
Mansarda 2,70 m 809,57 m2   
3.nadstropje 2,70 m 809,57 m2   
2.nadstropje 2,70 m 809,57 m2   
1.nadstropje 2,70 m 809,57 m2   
Pritličje 2,70 m 734,65 m2   
Klet 2,65 m 769,43 m2   
SKUPAJ   4.742,35 m2   
 
Preglednica 9:  Določitev površine zunanjih zidov enega objekta »Grapovčnik« 
Fasada objekta Površina zunanjih sten   
JV fasada 
 
1.037,59 m2   
SZ fasada 
 
1.037,59 m2   
JZ fasada 
 
227,45 m2   
SV Fasada 
 
227,45 m2   
SKUPAJ  2.530,07 m2   
 
Izračun kompaktnosti  x1: 
 enačba (12) 
b) Število dvigal 
Vsak od objektov je opremljen s tremi dvigali:      
c) Velikost objekta 
Bruto tlorisna površina obeh objektov skupaj znaša  9.484,69m2, zato je faktor velikosti 
objekta enak: 
 enačba (13) 
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d) Čas gradnje 
Večstanovanjski objekt »Grapovčnik« se je gradil  od 21.4.2008 do 17.8.2009, kar je 
preračunano v mesece znaša: 
 
e) Deleţi odprtin 
Deleţ odprtin določimo z razmerjem med skupno površino odprtin (npr vrata in okna) ter 
skupno površino zunanjih sten. 
Preglednica 10:  Izračun površine odprtin objekta »Grapovčnik« 
Okno / 
Vrata Dimenzije Površina JV SZ JZ SV SKUPAJ POVRŠINA 
O1 170/154+100/235 4,97 m2 12 8     20 99,36 m2 
O2 170/154+100/235 4,97 m2 12 4     16 79,49 m2 
O3 100/235 2,35 m2 6       6 14,10 m2 
O4 100/235 2,35 m2 6       6 14,10 m2 
O5 100/150 1,50 m2 42 42 5   89 133,50 m2 
O6 100/150 1,50 m2 42 42   5 89 133,50 m2 
O7 120/150 1,80 m2     5   5 9,00 m2 
O8 120/150 1,80 m2       5 5 9,00 m2 
O9 160/150 2,40 m2   6     6 14,40 m2 
O10 160/150 2,40 m2   5     5 12,00 m2 
O11 100/106 1,06 m2   3     3 3,18 m2 
O12 100/90 0,90 m2   6     6 5,40 m2 
O13 120/154+100/235 4,20 m2   3     3 12,59 m2 
OS1 200/188 3,76 m2 3       3 11,28 m2 
VS1 90+50/230 2,99 m2 3 3     6 17,94 m2 
VKM 120/210 2,52 m2   1     1 2,52 m2 
 
 
SKUPAJ POVRŠINA ODPRTIN 571,36 m2 
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Skupno površino zunanjih sten sem izračunal ţe pri prvem parametru, tako lahko izračunamo 
parameter deleţev odprtin: 
 enačba (14) 
 
f) Faktor regije 
Stroški dokončane stavbe so odvisni od geografskega območja, kjer se objekt nahaja. V 
razvitejših delih drţave je cena dela in storitev višja. Prav tako so od lokacije odvisne cene  
gradbenega materiala in proizvodov, saj so cene vhodnih materialov, energije in transporta 
različne. Da cene stavb lahko primerjamo med sabo, vpeljemo faktor regije.  Pri modelu 
»Stoy« se faktor regije giblje med vrednostima 0,92 –  1,12, ki pa temelji na analizi zgrajenih 
objektov v Nemčiji.  Faktor regije za Slovenijo ni določen. Določitev tega faktorja ni tako 
preprosto, saj bi bilo potrebno analizirati in ustrezno primerjati vse dejavnike (cena 
gradbenega materiala, razvitost regije, cena storitev ipd.), ki vplivajo na ceno objekta.  Zato se 
bom drţal intervala [0,92 -1,12]. Predpostavil bom, da 0,92 velja za manj razvito območje 
(npr. Prekmurje), 1,12 pa velja za center Ljubljane. Obravnavani objekt je bil zgrajen v 
Logatcu, ki je razmeroma blizu Ljubljane,  zato bom izbral vrednost faktorja regije: 
 
Izbire faktorja regije zaradi pomanjkanja podatkov o razlikah cen gradbenih materialov, 
storitev po posameznih slovenskih regijah ne morem racionalno utemeljiti. 
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5.2.3 DOLOČANJE STROŠKOV GRADNJE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE Z 
UPORABO GRADBENIH KALKULACIJ IN RAZPISOM OBRTNIŠKIH TER 
INŠTALACIJSKIH DEL 
Pri tej metodi je potrebno imeti popis del, ki zajema vsa dela, ki se bodo izvajala na objektu. 
Dela delimo na tista, katera bomo izvedli z lastno oz. najeto delovno silo in mehanizacijo, ter 
tista, ki jih bodo izvajala podizvajalska podjetja.  
Pred kalkulacijo gradbenih del se je izvršil ogled lokacije in pregled načrtov, ki so bili v 
pomoč za točnejšo kalkulacijo. Kalkulacija se je izvršila na podlagi prejetega popisa del. V 
preglednici 11 je predstavljen popis del posameznih postavk gradbenih del, ki so predstavljale 
večjo vrednost. Analiza cene posameznih postavk gradbenih del je izdelana s programsko 
opremo AUTOCALC, ki ga uporablja obravnavano podjetje za kalkulacijo. V prilogi B je 
prikazan primer kalkulacije postavke dobave in vgrajevanje betona. 
Preglednica 11: Popis del postavk gradbenih del, ki so predstavljale večjo vrednost 
Št. 






III.8 Dobava in vgrajevanje armiranega 
betona C 25/30, prereza 0,12 - 0,20 
m3/m2 m3 1.640,00 104,50 171.380,00 
            
IV.6 Dobava, montaţa in demontaţa 
dvostranskega opaţa AB sten deb. 
20 cm, etaţne višine 2,65 m              m2 18.076,15 10,25 185.280,54 
            
IV.12 Dobava, montaţa in demontaţa 
opaţa ravnih betonskih plošč, 
balkonov in podestov, višine 
podpiranja do 3,00 m m3 8.852,27 12,28 108.705,92 
            
V.1 Dobava in zidanje zidu iz opečnih 
blokov deb. 20  cm,  v podaljšani 
malti 1:3:9 m3 420,00 110,54 46.426,80 
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Preglednica 12 prikazuje ponudbeno ceno po posameznih delih »Večstanovanjskega objekta 
Grapovčnik«. Posebej so označena dela, ki so se v celoti predala podizvajalcem. Vrednosti teh 
del so bile pridobljene preko prostega zbiranja ponudb različnih podizvajalcev določenih del.  








   [ EUR ] [ EUR ] 
A. GRADBENA DELA       
  
 
      
1. PRIPRAVLJALNA DELA   50.600,00 50.600,00 
2. ZEMELJSKA DELA   podizvaj 459.697,18 350.952,61 
3. KANALIZACIJA   152.402,46 136.432,67 
4. BETONSKA DELA   896.434,10 776.200,20 
5. TESARSKA DELA   503.204,76 445.513,44 
6. ZIDARSKA DELA   1.574.982,02 1.425.713,09 
  GRADBENA DELA SKUPAJ: 3.637.320,52 3.185.411,80 
  
 
      
B. OBRTNIŠKA DELA       
  
 
      
1. KROVSKO KLEPARSKA DELA podizvaj 287.292,60 253.450,40 
2. KLJUČAVNIČARSKA DELA podizvaj 339.730,60 278.133,80 
3. MIZARSKA DELA podizvaj 194.939,40 148.104,80 
4. FASADNE OBLOGE podizvaj 217.559,58 173.733,56 
5. PVC IN ALU STAVBNO POHIŠTVO podizvaj 280.850,48 216.945,60 
6. MAVČNOKARTONSKA DELA podizvaj 20.790,00 13.717,98 
7. TALNE OBLOGE podizvaj 133.920,00 100.936,00 
8. KERAMIČARSKA DELA podizvaj 61.319,50 41.716,21 
9. KAMNOSEŠKA DELA podizvaj 135.177,00 97.570,00 
10. SLIKOPLESKARSKA DELA podizvaj 219.447,48 209.586,25 
11. HIDRAVLJIČNO DVIGALO podizvaj 171.360,00 139.980,00 
  OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 2.062.386,64 1.673.874,60 
  
 
      
C. ELEKTRO INSTALACIJE podizvaj 640.980,70 450.820,00 
D. STROJNE INSTALACIJE podizvaj 757.556,64 610.000,00 
E.  GARAŽNI BOKSI  podizvaj 377.497,00 377.497,00 
F. ZUNANJA UREDITEV  podizvaj 238.902,50 207.000,00 
G. POSREDNI STROŠKI    
  ORGANIZACIJA GRADBIŠČA  118.000,00 
 REŢIJA GRADBIŠČA  251.850,00 
    
  SKUPAJ:   7.714.644,00 6.874.453,40 
 
Prejete ponudbe nam sprva dajo informacijo o velikostnem razredu cene posameznih oddanih 
del. Po temeljitejši analizi, kjer se je preverja tako cena kot reference ponudnikov, pa 
Sraka, D. 2010. Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. 52 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.   
izberemo najustreznejšo. Ko imamo izbranega podizvajalca, se pristopi k pogajanjem o 
končni ceni. Rezultati so predstavljen v preglednici 12 kot predvideni stroški. 
Kot vidimo so pri stroških v preglednici 12 od posrednih stroškov zajeti le stroški organizacije 
gradbišča ter stroški reţija gradbišča. Stroški podjetja ter dobiček je obravnavan kot  razlika 
med ponudbeno ceno in pričakovanimi stroški. 
Za laţjo primerjavo s preostalima metodama prikaţemo znesek stroškov na bruto kvadratni 
meter tlorisa objekta (2x4.742,35 m2). Pred tem moramo prišteti še strošek reţije podjetja, ki 
predstavlja 6% ponudbene cene, sicer ne dobimo realne cene: 
 enačba (16) 
 
5.3.4  PRIMERJAVA UPORABLJENIH METOD 
Preglednica 13: Primerjava stroška gradnje med različnimi modeli 
DOLOČANJE STROŠKOV GRADNJE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE 
(cena na enoto m2 bruto tlorisne površine objekta) 
S PRIMERJAVO 
PODOBNIH OBJEKTOV 
Z UPORABO MODELA 
STOY 
Z UPORABO GRADBENIH 
KALKULACIJ 
577,67 EUR/m2 841,10 EUR/m2 793,33EUR/m2 
 
Ker imamo le pri metodi z uporabo gradbenih kalkulacij vpogled v celotno analizo ponudbene 
cene in poznamo katere vrednosti in faktorji so upoštevani, tej metodi najbolj zaupamo. Pri 
rezultatu po metodi »Stoy«,  pa lahko vidimo, da je razlika pribliţno 15%, kar je glede na 
nezanesljivo oceno faktorja regije x6 sprejemljivo.  
Pri metodi primerjave s podobnim objektom rezultat temelji na pokalkulaciji ţe zgrajenega 
objekta. Pomanjkljivost te metode je, da se na podatke ne moremo zanesti, saj iz priloge lahko 
vidimo, da v pokalkulaciji niso zajeti vsi stroški (reţija podjetja).  
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5.3 PREGLED PRIČAKOVANIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN 
PRIHODKOV VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA »GRAPOVČNIK« 
5.3.1 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 




površina Cena/m2 Vrednost delež 
1. Stroški zemljišča m2 EUR /m2 EUR % 
1.1. Nakup zemljišča  12.068 24,54 296.149 2,8% 
1.2. Komunalno urejanje 12.068 72,41 873.901 8,2% 




110 1.332.397 12,5% 
      





Izkop in zaščita 
gradbene jame 
1 450.000 450.000 4,2% 
2.3. GOI dela pod koto 0.0. 1.539 507 780.713 7,3% 
2.4. GOI dela nad koto 0.0. 8.168 710 5.899.465 55,4% 
2.5. Zunanja ureditev 4.550 45 207.000 1,9% 




795 7.714.675 72,4% 
 
Skupaj 1 + 2 
 
932 9.047.072 78,4% 
 
  
    
    
delež 
osnove 
Osnova Vrednost delež 
3. Investitorski stroški %  EUR  EUR % 
3.1. Investitorski inženiring 4,5% 7.714.675 347.160 3,3% 
3.2. Projektna dokumentacija 3,3% 7.714.675 254.584 2,4% 
3.3. Gradbeni nadzor 1,1% 7.714.675 84.160 0,8% 
3.4. Soglasja in prispevki 1,0% 7.714.675 77.147 0,7% 





      
4. Stroški financiranja %  EUR  EUR % 
 
Skupaj 6% 10.049.113 602.947 5,7% 
 
  
   
  
  SKUPAJ 1 + 2 + 3 + 4     10.652.060 100,0% 
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Preglednica 14 prikazuje strukturo pričakovanih investicijskih stroškov projekta 
večstanovanjskih blokov »GRAPOVČNIK«  v celotnem obdobju predvidenega časovnega 
poteka projekta od nakupa zemljišča do predaje zadnjih stanovanj.  Največji deleţ stroškov 
investicijskega projekta zajema sama gradnja objektov, saj skupaj predstavlja skoraj tri-četrtni 
deleţ celotne investicije. Pri svojem primeru se bom osredotočil predvsem na stroške gradnje 
in ugotovil odklon rezultatov od pričakovanj.  
Kljub temu, da je sama gradnja objekta predstavlja največji strošek, ne smemo zanemariti 
ostalih stroškov.  Predvsem nakup zemljišča na trţno zanimivih lokacijah lahko doseţe ceno, 
ki je v nekaterih primerih skoraj enakega vrednostnega razreda kot je cena izgradnje samega 
objekta.   
V primerjavi z urbanimi središči (Ljubljana, slovenski obala) je cena kvadratnega metra 
zemljišča, kjer se je izvedla gradnja večstanovanjskega naselja »Grapovčnik«, razmeroma 
ugodna,  po drugi strani pa je precej visoko odmerjen komunalni prispevek, saj predstavlja 
več skoraj 10% vrednost celotne investicije. Zajema izgradnjo nove infrastrukture ter obnovo 
obstoječih komunalnih priključkov. Na novo so zgrajeni plinovod, vodovod, fekalna in 
meteorna kanalizacija, elektrika, telefon ter kabelska instalacija. 
Investitorski stroški so v tej fazi ocenjeni na podlagi pričakovanih odstotnih točkah vrednosti 
investicije. Do dejanske vrednosti  teh stroškov pridemo preko razpisa za izbor projektne 
rešitve, kjer poleg estetske, funkcionalne in ekonomske ustreznosti zasnovanega objekta, na 
izbor projektnega biroja vpliva tudi cena. Stroški projektne dokumentacije se običajno 
gibljejo med 3% do 5% celotne investicije, do dostopanj pa prihaja glede na zahtevnost 
objekta. 
Stroški trţenja so precej odvisni od povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah na trgu. 
Veliko vlogo pri tem ima tudi lokacija zgrajenega objekta. Stroški trţenja so večji v primeru, 
ko gre za gradnjo na geografsko manj zanimivi lokaciji, ker je na takih mestih  posledično 
manjše tudi povpraševanje.   
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5.3.2 OCENA PRIHODKOV INVESTICIJE 
Izhodišče  oblikovanja prodajne cene za kvadratni meter stanovanja je lastna cena objekta, 
kateri prištejemo še načrtovani dobiček. V večini primerov pa ta seštevek predstavlja le 
orientacijo, saj dejanske prodajne cene stanovanj določa analiza primerljivih cen na trgu 
nepremičnin, t.j. prodajnih cen za enaka ali podobna stanovanja.  
Torej glede na povpraševanje na trgu stanovanjskih nepremičninah določimo prodajno ceno 
za kvadratni meter stanovanja, pripadajoče shrambe, atrijev in parkirnih mest. Slednja so 
lahko pokrita parkirna mesta v kletni garaţi ali pa gre za parkirna mesta ob objektu na 
prostem. V urbanih središčih je z zakonodajo poskrbljeno, da se pri novogradnjah 
večstanovanjskih objektov gradijo podzemne garaţe, saj se s tem zmanjša poraba prostora, ki 
je namenjen čim širšemu območju zelenih površin. V preglednici 15 so predstavljene prodajne 
cene za stanovanja v naselju »GRAPOVČNIK«.  
Preglednica 15: Ocena investicijskih prihodkov 
   PRODAJNA ENOTA 
kos/m2-
neto 
EUR/m2/kos SKUPAJ % 
1. Stanovanjske površine 5.406,74 1.763 9.531.001 79,8% 
2. Shramba 669,28 1.106 740.217 6,2% 
3. Atrij, terasa, balkon, loggia 701,68 1.010 708.685 5,9% 
4. Parkirno mesto na terenu                      118 4.608 543.778 4,6% 
5. Parkirno mesto pod terenom 42 10.138 425.806 3,6% 
  SKUPAJ     11.949.487 100% 
 
Na podlagi preglednic 14 in 15 lahko prikaţemo še pričakovani rezultat investicije, ko 
primerjamo pričakovane stroške in prihodke. 
 
Preglednica 16: Ocena pričakovane donosnosti investicije 
  OCENA DOBIČKA     SKUPAJ (EUR) 
1. Ocenjena prodajna vrednost 
  
11.949.487 
2. Ocenjeni stroški investicije 
  
10.652.060 
3. Razlika - ocenjeni dobiček 
  
1.297.427 
4. Donosnost     12,2% 
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Ugotovimo, da je pričakovan  12-odstotni dobiček. V nadaljevanju bom skušal ugotoviti, ali 
so bili pričakovanja glede investicijskih stroškov in prodajnih cen stanovanjskih enot realno 
ocenjene. 
 
5.4 ANALIZA PRIMERA (STROŠKOVNA POKALKULACIJA) 
Stroškovna analiza za gradbeno-obrtniška  in inštalacijska dela je bila izvedena na podlagi 
dejanskih stroškov na gradbišču. Analizo je smiselno deliti nadela, katera je podjetje opravilo 
z lastno oziroma  najeto delovno silo in na dela, ki so bila v celoti predana podizvajalcem. V 
nadaljevanju bom primerjal načrtovane in dejanske stroške in analiziral ugotovljeno stanje. 
 
5.4.1  ANALIZA GRADBENIH DEL 
Med gradnjo objekta se ni izvajala sprotna analiza stroškov, ki bi bolje prikazala dejansko 
učinkovitost porabe po posameznih sklopih del. Tako bo moja analiza temeljila na primerjavi 
predvidenih stroškov ter končnim stanjem porabe resursov.  
Analizo gradbenih del sem delil na dva sklopa, kot je prikazano v preglednici 17. Prvi sklop 
so gradbena dela, katera so bila izvedena v lastni reţiji, drugi pa so dela, ki so v celoti predana 
podizvajalcem. Podatka, ki izstopata sta več kot 40% zvišanje stroškov gradbenih del ter 
velika  razlika pri ţelezokrivskih delih. Povečanje stroškov reţije gradbišča pa lahko 
pripišemo podaljšanju roka izvedbe za tri mesece. 
Osnova za analizo gradbenih del v lastni reţiji temelji na treh pomembnih segmentih: segment 
dela, segment materiala ter segment osnovnih sredstev. Pod osnovna sredstva se uvrščajo 
mehanizacija, oprema, najemi opaţev itd. Analizo stroškov gradbenih del v lastni reţiji sem 
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Preglednica 17:Delitev gradbenih del po načinu izvajanja 





GRADBENA DELA - lastna izvedba       
 
    DELO:   
PRIPRAVLJALNA DELA   50.600,00 1.168.169,00   
KANALIZACIJA   136.432,67 MATERIAL:   
BETONSKA DELA   366.520,00 628.908,04   
TESARSKA DELA   445.513,44 MEHANIZACIJA:   
ZIDARSKA DELA   414.056,74 202.549,19   
GRADBENA DELA SKUPAJ: 1.413.122,85 1.999.626,23 -42% 
 
        
GRADBENA DELA - oddana       
 
        
ZEMELJSKA DELA    350.952,61 365.451,44 -4% 
ŢELEZOKRIVSKA DELA   409.680,00 617.824,14 -51% 
ZIDARSKA DELA   1.011.656,35 1.021.683,39 -1% 
GRADBENA DELA SKUPAJ: 1.772.288,96 2.004.958,97 -13% 
 
        
 
        
GARAŽNI BOKSI   377.497,00 250.941,00 34% 
 
        
INTERNI STROŠKI (plače, mobitel, 
kilometrina) 251.850,00 295.890,95 -17% 
EKSTERNI STROŠKI   118.000,00 109.900,21 7% 
 
        
 
STROŠEK DELA GRADBENIH DEL 
Cena gradbenih del je večinoma določena s pomočjo kalkulacij, gradbenih norm in predpisov. 
Zato je za doseganje ţelene produktivnosti zelo pomembna ustrezna usposobljenost gradbenih 
delavcev. Pri obravnavanem podjetju delovno silo večinoma najemajo, obračun pa se vrši po 
sistemu opravljenih efektivnih urah.  Skupno število predvidenih normativnih ur za ob 
večstanovanjska objekta »Grapovčnik« je prikazano v preglednici 18. Zajeto je delo pri 
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Preglednica 18: Skupni kalkulirani strošek dela ter dejanska poraba delovnih ur 
 KALKULIRAN STROŠEK DEJANSKI STROŠEK 
DELAVCI 
CENA/ME KOLIČINA VREDNOST CENA/ME KOLIČINA VREDNOST 
[EUR/uro] [ura] [EUR] [EUR/uro] [ura] [EUR] 
PK 9,00 55.079,72 495.717,48 7,00 1.305,00 9.135,00 
KV 9,90 33.657,14 333.205,69 8,00 136.633,00 1.093.064,00 
VKV 9,90 1.531,46 15.161,45 9,00 7.330,00 65.970,00 
SKUPAJ   90.268,32 844.084,62   145.268,00 1.168.169,00 
 
Prvi zaključek je, da je dejanska poraba za skoraj 40% presegla normirano porabo ur. V 
bodoče bi bilo priporočljivo najeto delovno silo plačevati po dejansko izvedenih delih, saj se 
na ta način lahko izognemo primeru prekomerne porabe ur, hkrati pa plačujemo po teţavnosti 
opravljenega dela in ne po stopnji kvalificiranosti delavca. Najpogostejši vzroki za nastanek 
izgube delovnega časa so: 
- površno in necelovito planiranje,  
- nezadostna in nepravočasna oskrba z materiali, 
- neustrezna strokovnost in usposobljenost delavcev, 
- neustrezne delovne razmere, 
- slabi medsebojni odnosi med delavci itd. 
 
STROŠEK MATERIALA GRADBENIH DEL 
Pri analizi stroška materiala se bom osredotočil predvsem na analizo betonskih del, saj 
predstavljajo največji deleţ gradbenih del, pri katerih sem opazi velika razhajanja. V popisu 
del sta bili za gradnjo objektov predpisani dve različni karakteristični tlačni trdnosti betona. 
Razred C12/15 je bila predpisan za vgrajevanje podloţnega betona. Za vse konstrukcijske 
elemente objekta (temelje, plošče, stene, vertikalne in horizontalne vezi) pa je bila predpisan 
beton razreda C25/30. Pri kontroli stroška dobave betona preverimo dva podatka. Prvi je 
razlika med kalkulirano in dejansko ceno dobavljenega betona, druga pa je količina 
vgrajenega betona. 
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Preglednica 19: Prikaz količine betona po predračunu 
  
SEGMENT 
Trdnostni razred betona Količina MATERIAL DELO MEHANIZACIJA 
  m3 EUR/m3 EUR/m3 EUR/m3 
C12/15         
presek 0,12 - 0,20m3/m2 188,00 63,43 24,01 5,34 
zaglajevanje betona 112,00 8,47 28,17 0,00 
          
C25/30         
presek nad 0,30m3/m2 440,00 74,15 15,51 5,39 
presek 0,12 - 0,20m3/m2 3.346,00 74,15 24,96 5,39 
presek do 0,04m3/m2 76,00 74,15 40,08 5,39 
 






KOLIČINA CENA/ME VREDNOST KOLIČINA CENA/ME VREDNOST 
  m3 EUR/m3 EUR m3 EUR/m3 EUR % 
C12/15 188,00 63,43 11.924,84 232,50 38,97 9.060,53 24% 
C25/30 3.862,00 74,15 286.367,30 4.490,25 54,19 243.326,65 15% 
SKUPAJ      298.292,14     252.387,17 15% 
 
Iz preglednice 20 lahko zaključimo, da je bila kalkulirana cena betona s prevozom na 
gradbišče precej precenjena, a je bilo dejansko dobavljeno skoraj 600,00m3 betona več od 
predvidenega, kar pomeni, da je bila slabo izračunana predračunska količina betona, saj se 
projekt med izvedbo ni spreminjal. 
Dela, ki se nanašajo na dobavo in polaganje armature, so bila v celoti predana podizvajalcu. 
Po podatkih iz preglednice 21 ugotovimo, da so bile predračunske količine precej niţje od 
dejansko izvedenih. Glede na to, da med gradnjo ni prišlo do večjih sprememb v načrtu 
gradbene konstrukcije, lahko zaključimo, da je prišlo do velike napake pri izračunu 
predračunske količine. Prav tako v kalkulaciji ni bil upoštevan deleţ dobave armaturnih mreţ 
po naročilu. Zaradi tega se je strošek vgrajene armature povišal kar za 33%, s tem pa tudi 
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presegel ponudbeno ceno. Napako bi lahko preprečili, če bi v fazi priprave na izvedbo 
preverili skladnost popisa del in načrtov gradbene konstrukcije. 
Preglednica 21: Analiza ocenjenih in dejanskih stroškov dobave in polaganja armature 
POSTAVKA 
KALKULIRAN STROŠEK DEJANSKO IZVEDENO 
KOLIČINA CENA/ME VREDNOST KOLIČINA CENA/ME VREDNOST 
Dobava in 
polaganje 
armature: kg EUR/kg EUR kg EUR/kg EUR 
1. do fi12mm 102.000,00 1,04 106.080,00 151.278,47 1,04 157.329,61 
2. nad fi12mm 24.000,00 0,97 23.280,00 203.259,11 0,97 197.161,34 
3. Mreže 292.000,00 0,96 280.320,00 125.369,18 0,96 120.354,41 
4. mreže po nar.       113.475,22 1,26 142.978,78 
 
    SKUPAJ 409.680,00   SKUPAJ 617.824,14 
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5.4.2 ANALIZA OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL 
V preglednici 22 je prikazana primerjava razlika med predvidenimi in dejanskimi stroški 
obrtniško inštalacijskih del, ki temelji na analizi posameznih vrst del. Analize se nahajajo v 
prilogah.  
Preglednica 22: Primerjava kalkuliranih in dejanskih stroškov obrtniško-inštalacijskih del 







B. OBRTNIŠKA DELA   [ EUR ] [ EUR ]   
  
 
        
1. KROVSKO KLEPARSKA DELA 253.450,40 330.459,59 -30% 
2. KLJUČAVNIČARSKA DELA 278.133,80 249.811,02 10% 
3. MIZARSKA DELA   148.104,80 150.032,86 -1% 
4. FASADNE OBLOGE   173.733,56 158.976,23 8% 
5. PVC IN ALU STAVBNO POHIŠTVO 216.945,60 216.945,60 0% 
6. MAVČNOKARTONSKA DELA 13.717,98 10.714,47 22% 
7. TALNE OBLOGE   100.936,00 157.275,40 -56% 
8. KERAMIČARSKA DELA   41.716,21 52.190,22 -25% 
9. KAMNOSEŠKA DELA   97.570,00 116.889,36 -20% 
10. SLIKOPLESKARSKA DELA 209.586,25 239.586,25 -14% 
11. HIDRAVLJIČNO DVIGALO 139.980,00 139.980,00 0% 
  OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 1.673.874,60 1.822.861,00 -9% 
  
 
        
C. ELEKTO INSTALACIJE   450.820,00 486.969,63 -8% 
  
 
        
D. 
STROJNE 
INSTALACIJE   610.000,00 606.096,32 1% 
  
 
        
  INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: 1.060.820,00 1.093.065,95 -3% 
 
Pri analizi obrtniških del opazimo skupno povečanje stroškov za 9%, kar ne predstavlja 
najoptimalnejšega rezultata. Pri delih, kjer je bila pogodba podpisana »na ključ«, se stroški 
niso spremenili. Do največjega odstopanja je prišlo pri krovsko-kleparskih delih, talnih 
oblogah, keramičarskih delih ter slikopleskarskih delih.  
Pri krovskih delih je prišlo do povečanja stroška na račun dodatno naročenih del ogrevanja 
ţlebov in preseţenih kalkuliranih količin.  
Povečanje stroška pri polaganju parketa je posledica slabe organizacije dela, saj količinsko ni 
bila preseţena predračunska količina. Pred polaganjem parketa je bilo potrebno prostore, 
zaradi prisotnosti prevelike količine vlage,  pred polaganjem parketa dodatno sušiti s 
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kondenzacijskimi sušilci, je to pomenilo kar 50% povečanje končnih stroškov. Eden od 
moţnih ukrepov, da bi se izognili tem dodatnim stroškom, predstavlja zamik izvedbe 
parketarskih del v čas vremensko ugodnejših pogojev, ko dodatno sušenje prostorov ne bi bilo 
potrebno. 
Pri kamnoseških je prav tako kot pri krovskih delih vzrok za večje stroške dodatno naročeno 
poliranje poloţenega kamna, kar pa bi moralo biti zajeto ţe v popisu del.  
Pri keramičarskih delih pa je prišlo do povečanja stroška zaradi nekvalitetne izvedbe estrihov, 
saj je bilo potrebno veliko površin ravnati z izravnalno maso, katera ni zajeta v opisu postavke 
polaganja keramičnih ploščic. 
Glede na to, da so bila tako dela strojnih kot elektro inštalacij oddana po sistemu »na ključ«,  
ni bilo pričakovati, da bi se stroški na račun pogodbenih del povečali. Povečanje, ki ga 
prikazuje preglednica 20 pri elektro inštalacijah, gre na račun dodatno naročenih del montaţe 
števcev za odčitavanje porabe ter ogrevanja ţlebov, ki v prvotnem popisu niso bila 
predvidena.  
Zaključim lahko, da je  povečanje stroškov največkrat posledica: 
- nekakovostne izvedbe predhodnih del, 
- nepopolnih opisov postavk v popisu del, 
- nepravilno izračunanih predračunskih količin ter 
- neustreznega planiranja terminske izvedbe del, ki prispeva k dodatnim izvedbenih 
ukrepom, s tem pa k povečanju stroškov. 
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5.5 KONČNA ANALIZA PROJEKTA 
Ker poznamo končni strošek gradnje objekta, lahko primerjamo dejanski strošek gradnje  na 
kvadratni meter bruto površine objekta z rezultati, ki jih so jih pokazale metodami 
preliminarnih ocen stroškov. 
Dejanski strošek gradnje na bruto kvadratni meter izračunamo po enačbi (16): 





Rezultat lahko sedaj primerjamo z rezultati uporabljenih metod ocenjevanja stroškov, 
primerjava pa je prikazana v preglednici 23. 
Preglednica 23: Primerjava dejanskih stroškov s preliminarnimi ocenami 
METODE OCENJEVANJA STROŠKOV GRADNJE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE 





Z UPORABO GRADBENIH 
KALKULACIJ 
 Z UPORABO MODELA 
STOY  
577,67 EUR/m2 793,33EUR/m2 841,10 EUR/m2 900,49 EUR/m2 
 
Najslabši rezultat preliminarne ocene smo dobili s primerjavo cene podobnega objekta, 
vendar je treba poudariti, da to še ne pomeni, da je metoda slaba, saj je rezultat precej odvisen 
od kakovosti vhodnih podatkov. Kot smo ţe prej ugotovili, je pokalkulacija objekta, s katerim 
smo primerjali obravnavani primer, površno izdelana, saj nekaterih stroškov sploh ne zajema 
(reţija podjetja ipd…). Na drugi strani pa se je zelo dobro izkazala metoda po »STOY«-u, saj 
razlika kljub temu, da empirični parametri te metode temeljijo na podlagi cen gradbenega 
materiala in storitev na nemškem trgu, znaša samo 7%.  Če bi natančneje poznali faktor 
regije, bi se lahko zelo pribliţali dejanskim stroškom. 
Kar preseneča pa je razlika mer dejansko lastno ceno objektov »Grapovčnik« ter ceno 
pridobljeno s pomočjo gradbenih kalkulacij. Kljub temu, da je ta metoda običajno 
najnatančnejša, je razlika velikostnega razreda 13% nedopustna. Zaključim lahko, da projekt 
kot celota, ni bil kakovostno voden. 
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5.5.1  ANALIZA KONČNIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
Preglednica 24: Analiza stroškov po končani gradnji 
      
bruto 
površina Cena/m2 Vrednost delež 
1. Stroški zemljišča m2 EUR /m2 EUR % 
1.1. Nakup zemljišča  10.949 26,85 294.023 2,5% 
1.2. Komunalno urejanje 10.949 84,77 928.115 8,0% 




137 1.503.441 13,0% 
      
      




2.2. Izkop in zaščita gr. jame 1 350.000 350.000 3,0% 
2.3. GOI dela pod koto 0.0. 1.539 569 875.691 7,6% 
2.4. GOI dela nad koto 0.0. 8.168 745 6.085.160 52,7% 
2.5. Zunanja ureditev 4.550 60 273.000 2,4% 




807 7.834.792 67,9% 
 
Skupaj 1 + 2 
 
962 9.338.233 80,9% 
 
  
    






3. Investitorski stroški %  EUR EUR % 
3.1. Investitorski inženiring 2,9% 7.834.792 225.580 2,0% 
3.2. Projektna dokumentacija 3,9% 7.834.792 303.038 2,6% 
3.3. Gradbeni nadzor 0,9% 7.834.792 73.500 0,6% 
3.4. Soglasja in prispevki 0,3% 7.834.792 23.109 0,2% 
3.5. Trženje  2,0% 12.027.681 240.554 2,1% 





      




10.894.014 643.464 5,6% 
 
  
   
  
  SKUPAJ 1 + 2 + 3 + 4     11.537.479 100,0% 
 
Po analizi podatkov preglednice 24 ugotovimo, da so se skupni stroški investicije povečali za 
dobrih 8%. Večino povečanja stroškov lahko pripišemo sami izvedbi, saj so stroški presegli 
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celo ponudbeno ceno. Kot je vidno iz točke 3.6, je potrebno pokriti strošek podjetja, ki znaša 
6% celotnih stroškov. Povečanje stroškov lahko pripišemo tudi podaljšanju gradnje objektov 
za 3 mesece. 
Manjši od predvidenih so končni stroški projektiranja, nadzora in sicer za  138.000 EUR, kar 
predstavlja nekaj več kot 1% investicije. Glede na to, da ima na izbiro projektanta največjo 
vlogo običajno cena, bi bilo smotrno v bodoče preveriti, ali je ponudnik dejansko sposoben 
izdelati kakovostno rešitev projektne dokumentacije. Kot je bilo ţe prikazano lahko 
kakovostno izdelana dokumentacija močno prispeva k zmanjšanju končnim stroškom. Niţja 
cena velikokrat ponudniku ne omogoča, da bi se osredotočil samo na naš projektom, se to 
pogosto odraţa na kakovosti izdelave projektne dokumentacije, posledično pa tudi povečanju 
končnih stroškov. 
Stroški so se na račun povečanja obsega elektro infrastrukture povečali za 119.000 EUR. 
Povečali pa se bodo končni stroški financiranja, saj stanovanja na dan opravljene analize še 
niso bila v celoti prodana. Ob predpostavki, da se bosta v prihodnje prodali dve stanovanji na 
mesec, lahko pričakujemo povečanje stroškov za pribliţno 160.000 EUR. 
 
5.5.2 ANALIZA PRIHODKOV INVESTICIJE TER OCENA DOBIČKA 
Iz preglednice 25 vidimo, da je prodajna cena za posamezno prodajno enoto ostala enaka 
izhodiščni, z izjemo parkirnih mest pod terenom, kjer se je cena nekoliko zvišala. Prodaja 
stanovanj pa ni stekla po predvidenem planu. Končna prodajna vrednost stanovanj se je za 2% 
manjšala zaradi popustov. 
Zaradi precejšnjega povečanja stroškov, ostaja vse manj manevrskega prostora za zniţanje 
prodajne cene, saj se je ţe zdaj zelo pribliţala lastni ceni. V skrajnem primeru pa bo potrebno 
razmisliti tudi o nadaljnjem niţanju prodajne cene, saj se z neprodanimi stanovanji s časom 
večajo stroški vzdrţevanja ter stroški financiranja. 
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Preglednica 25: Analiza investicijskih prihodkov 
   PRODAJNA ENOTA 
kos/m2-
neto 
EUR/m2/kos SKUPAJ (EUR) % 
1. Stanovanjske površine 5.406,74 1.763 9.531.001 79,8% 
2. Shramba 669,28 1.106 740.217 6,2% 
3. 
Atrij, terasa, balkon, 
loggia 
701,68 1.010 708.685 5,9% 
4. Parkirno mesto na terenu                      118 4.608 543.778 4,6% 
5. 
Parkirno mesto pod 
terenom 
42 12.000 504.000 3,6% 
 Popust -2%   - 240.553  
  SKUPAJ     11.949.487 100% 
 
  OCENA DOBIČKA     SKUPAJ (EUR) 
1. Ocenjena prodajna vrednost 
  
11.787.127 
2. Ocenjeni stroški investicije 
  
- 11.535.272 







Da bi investitorji v trenutnih razmerah na trgu prodali svoje stanovanjske nepremičnine, se 
morajo osredotočiti predvsem na kupce oziroma na trg, v katerem je potrebno poiskati 
odgovore na naslednja dva vprašanja:  
- kakšne lastnosti mora imeti njihov stanovanjski objekt ter 
- koliko sme enota takšnega objekta (m2 stanovanja) stati.  
Te odgovore je moţno pridobiti z metodo ciljnih stroškov (Rozman, 2004), ki nam pove 
koliko lahko stane m2 enote objekta in ne koliko bo stal. Ciljni stroški so določeni torej tako, 
da od trţne cene odštejemo zahtevani dobiček.  
 enačba(17) 
kjer je:  
C – ciljni strošek [m2 neto površine]  
P – trţna cena [m2 neto površine]  
D – zahtevani dobiček [m2 neto površine]  
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Ciljni stroški torej predstavljajo lastno ceno objekta. Sam proces določanja ciljnih stroškov je 
neposredno povezan z strategijo podjetja, s katero mora podjetje doseči uspešen poloţaj na 
trgu, ter razvojnim procesom novih večstanovanjskih objektov.  
S pomočjo ciljnih stroškov torej načrtujemo in obvladujemo stroške, zadovoljujemo kupce in 
vplivamo tako na prihodke ter posledično tudi na dobiček. Investitor bo začel z gradnjo neke 
nepremičnine šele ko bo dodobra spoznal potrebe trga, lastnosti nepremičnine, ki bo 
zadovoljevala kupčeve ţelje in prodajno ceno, ki bo ustrezala tako investitorju kot kupcu. 
Projekt se začne, ko investitor ugotovi, da lahko nepremičnino zgradi s stroški, katere 
narekuje kupec s svojo ceno, vendar ne z namenom ustvarjanja manjšega dobička. Uporaba 
ciljnih stroškov pri gradnji za trg je zelo zaţelena, saj gre za neke vrste razvoj nepremičnine 
od samega nakupa zemljišča do novega objekta na tem zemljišču.  
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi je predstavljen potek investicijskega projekta večstanovanjskega objekta 
ter po fazah investicijskega procesa razdeljeni stroški. Vsota teh stroškov predstavlja lastno 
ceno večstanovanjske stavbe. Glavni cilj vsakega investitorja pri projektu stanovanjske 
gradnje za trg je uspešna prodaja vseh stanovanjskih enot, kar pomeni, da je zadostil 
pričakovanjem trga oziroma kupcev, ob tem pa ustvaril sebi zadovoljiv dobiček.  
V nalogi sem ugotovil, da je osnova za dosego tega cilja v prvi vrsti verodostojna trţna 
analiza mikrolokacije, na kateri je predvidena gradnja stanovanjska objekta, saj nam poda 
informacije o številu potencialnih kupcev ter njihovih potrebah, ţeljah ter finančnih 
zmogljivostih. 
Na podlagi ugotovitev trţnih raziskav, ki pokaţejo zadostne potrebe in ustrezno zmogljivost 
kupcev, lahko investitor izdela kvalitetno projektno nalogo s točno specificiranimi zahtevami 
za končni produkt. Na tem mestu bi poudaril, da je v fazi izdelave projektne dokumentacije 
poleg podatkov iz projektne naloge zelo pomembna tudi tesna interakcija med investitorjem 
in projektantom, saj se le tako lahko izdelajo optimalne rešitve za investitorjeve zahteve, tako 
z vidika kakovosti izvedbe kot vidika stroškov.   
Osnova za predračun, ki definira stroške gradnje, je na podlagi projektne dokumentacije 
izdelan popis del. Glede na to, da sama gradnja objekta predstavlja največji deleţ stroškov 
investicijskega projekta, je sestava količinsko in vsebinsko točnih popisov del izjemnega 
pomena. Prevečkrat se v praksi zgodi, kot tudi pri obravnavanem primeru, da projektanti temu 
posvečajo premalo pozornosti, rezultat pa so velika odstopanja predvidenih in dejanskih 
količin, posledično pa tudi stroškov. 
Preden začne s samo izvedbo gradnje, mora izvajalec posvetiti veliko pozornosti pripravi na 
gradnjo. Podrobno mora analizirati projektno dokumentacijo ter ugotoviti kakršnekoli 
neskladnosti med dokumentacijo in popisom del. Na podlagi prejete dokumentacije izvajalec 
izdela čim bolj optimiziran terminski, prihodkovni in stroškovni plan gradnje, ki so osnova za 
analizo stanja med in po gradnji. Ponudbeni predračun morata biti skrbno pripravljen, saj 
lahko le tako zagotovimo dobro izhodišče za končno stroškovno uspešnost projekta. Omeniti 
velja pogosto prakso v slovenskih gradbenih podjetjih, ki se kaţe v tem, da so faze 
Sraka, D. 2010. Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. 69 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.   
gradbenega projekta znotraj izvajalskega podjetja premalo povezane in včasih ni povratnih 
informacij. Koristno bi bilo, da bi potencialni vodja projekta, za katerega se pripravlja 
ponudbeni predračun, aktivno sodeloval pri njegovi izdelavi ponudbe. V primeru pridobitve 
naročila bi bil tedaj vodja projekta ţe seznanjen z določenimi detajli projekta, kar bi 
omogočilo boljše vodenje projekta. Poleg tega pa bi morali vodje projektov med trajanjem 
projekta sproti obveščati ponudbeni oddelek o morebitnih pomanjkljivostih v ponudbah, ter 
jih seznanjati z novostmi, s katerimi se sreča skozi vodenje projekta.  
Pri obravnavanem primeru ni bila vodena sprotna stroškovna analiza. Stroškovna analiza med 
gradnjo pa je ena od ključnih dejavnosti, s katero ugotavljamo ali je prišlo do kakšnih 
odstopanj. Le tako je omogočeno pravočasno in ustrezno ukrepanje. 
Večinoma se prodajne cene stanovanjskih nepremičnin oblikujejo po principu, da 
neposrednim stroškom (t.j. lastni ceni) dodamo nek pribitek in s tem dobimo prodajno ceno. 
Ena od moţnih strategij oblikovanja ponudbene cene je metoda ciljnih stroškov, ki pa ima 
obraten potek, saj za izhodišče uporabi trţno ceno stanovanjskih nepremičnin.. Torej na 
podlagi ocen verodostojnih in pravilno interpretiranih rezultatov trţne analize za neko 
območje pridobimo sliko o ţeljah, zahtevah ter finančnih sposobnostih potencialnih kupcev.  
Z definiranjem trţne skupine je določena tudi trţna cena. Pomeni, da se bodo za po taki ceni 
stanovanja podajala. Če od trţne cene odštejemo ţeljen pričakovani dobiček, dobimo vsoto 
ciljnih stroškov. Ciljni stroški tako predstavljajo ţeleno lastno ceno objekta; torej znesek, v 
okviru katerega moramo izgraditi objekt. Pri tej metodi torej ne ugotavljamo lastne cene, 
ampak je ta preko trţne analize vnaprej določena. Ko imamo znano višino dovoljenih 
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PRILOGA E: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OBJEKTA »GRAPOVČNIK« 
Tloris tipskega nadstropja objekta Grapovčnik (M 1:100) 
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TABELO JE POTREBNOKOMPLETNO IZPOLNITI NATANČNO PO NAVEDENI RAZDELITVI !!!!
Površine objekta obvezno izpolniti po podatkih iz PGD ali PID dokumentacije !!!
Izpolniti je potebno le "nepobarvena" polja!!!
bruto m2 nadzemni / podzemni del :  0,09
neto m2
brutto m2 / neto m2
število etaž
zun. ureditev m2: 75,40 €  / m2 zun.ured. 
kg armat. / m3 betona
poraba dejanskih ur gradbenih 
delavcev glede na norma ure 
(%):
VREDNOSTI POSAMEZNIH SKLOPOV 
EUR EUR / bruto m2 EUR EUR / bruto m2 EUR EUR / bruto m2 EUR EUR / bruto m2 % NA VREDN.
GRADBENA DELA
pripravljalna dela --- --- ---
rušitvena dela --- --- ---
zaščita gr. jame, piloti,… 210.968,00 € 31,60 € 210.968,00 € 15,13 € --- --- ---
zemeljska dela 250.931,00 € 37,58 € 250.931,00 € 17,99 € --- --- ---
betonska dela 1.602.924,00 € 240,07 € 1.602.924,00 € 114,93 € --- --- ---
tesarska dela 555.965,00 € 83,27 € 555.965,00 € 39,86 € --- --- ---
montažna konstr. --- --- ---
zidarska dela 1.824.640,00 € 273,27 € 1.824.640,00 € 130,83 € --- --- ---
kanalizacija 114.498,00 € 17,15 € 114.498,00 € 8,21 € --- --- ---
razno 25.674,00 € 3,85 € 25.674,00 € 1,84 € --- --- ---
skupaj G: 4.585.600,00 € 686,78 € 4.585.600,00 € 328,79 € 3.656.432,00 € 262,17 € 25,41%
OBRTNIŠKA DELA
fasada --- --- ---
 - ALU, steklo --- --- ---
 - kamen, keramika --- --- ---
 - obloga iz umetnih plošč,… --- --- ---
 - ometana fasada, Demit, ipd. --- --- ---
 - zun. okna, vrata, stene 140.420,00 € 21,03 € 140.420,00 € 10,07 € --- --- ---
 - razno 35.200,00 € 5,27 € 35.200,00 € 2,52 € --- --- ---
konstrukcija strehe --- --- ---
krovskokleparska dela 108.347,00 € 16,23 € 108.347,00 € 7,77 € --- --- ---
ravna streha --- --- ---
ključavničarska dela 152.587,00 € 22,85 € 152.587,00 € 10,94 € --- --- ---
mizarska, PVC dela 326.469,00 € 48,89 € 326.469,00 € 23,41 € --- --- ---
ALU dela 137.450,00 € 20,59 € 137.450,00 € 9,86 € --- --- ---
žaluzije --- --- ---
steklo --- --- ---
tlaki, estrihi --- --- ---
kamen 83.853,00 € 12,56 € 83.853,00 € 6,01 € --- --- ---
umetni kamen --- --- ---
keramika 82.565,00 € 12,37 € 82.565,00 € 5,92 € --- --- ---
teraco --- --- ---
parket 167.965,00 € 25,16 € 167.965,00 € 12,04 € --- --- ---
PVC, tekstilni tlaki,… --- --- ---
epoxi, p.p. --- --- ---
spuščeni strop --- --- ---
montažne predelne stene 62.014,00 € 9,29 € 62.014,00 € 4,45 € --- --- ---
slikarska dela 139.501,00 € 20,89 € 139.501,00 € 10,00 € --- --- ---
pleskarska dela --- --- ---
oprema --- --- ---
nepredv., razna dela --- --- ---
skupaj O: 1.436.371,00 € 215,12 € 1.436.371,00 € 102,99 € 1.241.890,00 € 89,04 € 15,66%
skupaj G+O: 6.021.971,00 € 901,90 € 6.021.971,00 € 431,78 € 4.898.322,00 € 351,21 € 22,94%
INSTALACIJSKA DELA
STROJNE INST. 952.720,00 € 142,69 € 952.720,00 € 68,31 € 763.450,00 € 54,74 € 24,79%
ELEKTRO INST. 471.540,00 € 70,62 € 471.540,00 € 33,81 € 397.388,00 € 28,49 € 18,66%
skupaj I: 1.424.260,00 € 213,31 € 1.424.260,00 € 102,12 € 1.160.838,00 € 83,23 € 22,69%
DVIGALA 180.637,00 € 27,05 € 180.637,00 € 12,95 € 161.139,00 € 11,55 € 12,10%
OPREMA,…  
PROJEKTIRANJE  
skupaj: 180.637,00 € 27,05 € 180.637,00 € 12,95 € 161.139,00 € 11,55 € 12,10%
vse skupaj: 7.626.868,00 € 1.142,26 € 7.626.868,00 € 546,85 € 6.220.299,00 € 446,00 € 22,61%
zunanja ureditev --- --- --- --- 366.451,00 € 26,27 € 307.650,00 € 22,06 € 19,11%
komunalni priključki --- --- --- --- 95.211,00 € 6,83 € 86.754,00 € 6,22 € 9,75%
skupaj: --- --- --- --- 461.662,00 € 33,10 € 394.404,00 € 28,28 € 17,05%
vse skupaj: 7.626.868,00 € 1.142,26 € 8.088.530,00 € 579,95 € 6.614.703,00 € 474,27 € 22,28%
organizacija gradbišča (1) --- --- --- --- --- --- 87.560,00 € 6,28 €
režija gradbišča (2) --- --- --- --- --- --- 128.670,00 € 9,23 €
skupaj: --- --- --- --- --- --- 216.230,00 € 15,50 € ---
vse skupaj: --- --- --- --- 8.088.530,00 € 579,95 € 6.830.933,00 € 489,78 € 18,41%
stroški "X" (3) --- --- --- --- --- --- ---
vse skupaj: --- --- --- --- 8.088.530,00 € --- 6.830.933,00 € 489,78 € 18,41%
VREDNOSTI SKLOPOV  (podatki iz končne situacije do investitorja) STROŠKI IZVEDBE











Šifra Naziv Normativ Skup.kol. ME Cena/ME Vrednost
3.8 SN006
Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 (v AB stene deb. 20 cm) 820,00 m3 104,50 85.690,00
 124543512
Strojno vgrajevanje betona z žerjavom - ARMIRAN 
beton prerez 0,12-0,20m3/m2/m' beton C25/30 1,00 m3 104,5 104,5
 
Šifra podnormativa: Naziv Normativ Skup.kol. ME Cena Vrednost
 124543512
Strojno vgrajevanje betona z žerjavom - ARMIRAN 
beton prerez 0,12-0,20m3/m2/m' beton C25/30 1 m3 104,5 104,5
 123250500 Pl.beton C 25/30, S1, S2, Dmax32 1,03 m3 71,82 73,98
 916360400 Pervibrator z pretvornikom 0,18 h 0,26 0,05
 290152713 Prenos mokrih mešanic z žerjavom- malta,beton z kiblo 500L; H=30 m, V=20 m2,26 T 3,44 7,79
   1230060 KV BETONERC 1,20 ura 9,9 11,88
   1230050 PK BETONERC 1,20 ura 9 10,8
Šifra podnormativa: Naziv Normativ Skup.kol. ME Cena Vrednost
290152713 Prenos mokrih mešanic z žerjavom- malta,beton z 
kiblo 500 L; H=30 m, V=20 m 1  T 3,44 3,44
 915230400 Žerjav moči 490-1470 KNM 0,10 h 23,89 2,36
   2001400 PK delavec - gradbinec 0,11 ura 9 1,01




Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 (v AB stene deb. 20 cm) MATERIAL DELO STROJI SKUPAJ
 74,15 24,96 5,39 104,50
PO SEGMENTIH
I. PRIPRAVLJALNA DELA
ME KOL CENA/ME VREDNOST MATER. DELO STROJI
EUR EUR EUR
1.1 Čiščenje obstoječega terena s posekom dreves in 
posekom nizkega grmičevja m2 4.500,00 2,41 10.845,00 1,00 0,38 1,03
1.1 Zakoličba objekta, postavitev gradbenih profilov 
tako smerno kot višinsko, ter njihovo zavarovanje. kos 16,00 748,25 11.972,00 190,37 557,88 0,00
1.3 Priprava in zaščita gradbišča, postavitev, najem in 
odvoz pisarniških in gradbiščnih kontejnerjev, 
ureditev prometne signalizacije, izvedba gradbiščnih 
priključkov (voda, elektrika) z vsemi pomožnimi deli.
kos 1,00 30.000,00 30.000,00 ocena
1.4 Prometna ureditev gradbiščnega dostopa z javne 
ceste, komplet z vsemi pomožnimi deli. kos 1,00 237,41 237,41 237,41 0,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA: 53.054,41
II. ZEMELJSKA DELA
ME KOL CENA/ME VREDNOST
1. Odriv humusa v debelini cca 20 – 25 cm na začasno 
gradbiščno deponijo (do 500 m) za kasnejšo 
uporabo oz. humuziranje zelenic in brežin in 
planiranje na gradbiščni deponiji. m3 1.920,00 1,80 3.447,08 1,31 2.519,04 2.086,56 1,31 2.737,57
2. Izkop materiala III, kat. z direktnim nalaganjem na 
kamion in odvozom na: 
a začasno deponijo na gradbišču, m3 2.000,00 2,69 5.386,06 1,97 3.936,00 1.585,37 1,97 3.120,00
b na stalno deponijo s plačilom takse. m3 4.240,00 4,53 19.221,04 3,31 14.046,27 -1.250,89 3,31 -4.143,95
3. Izkop, pikiranje ali ripanje materiala IV. do V. kat. z 
direktnim nalaganjem in odvozom na: 
a začasno deponijo na gradbišču, m3 10.000,00 6,44 64.408,27 4,71 47.068,00 20.679,13 4,71 97.332,54
b na stalno deponijo s plačilom takse. m3 25.000,00 8,42 210.392,86 6,15 153.750,00 27.195,99 6,15 167.255,33
3. Nasip, zasip in nivelacija gradbene jame z 
izkopanim materialom s planiranjem, valjanjem in 
utrjevanjem do predpisane zbitosti:
a transportom z gradbiščne deponije, m3 2.000,00 3,51 7.024,32 2,57 5.133,20 3.888,03 2,57 9.979,03
b transport iz stalne deponije izvajalca. m3 13.572,65 5,36 72.798,48 3,92 53.199,36 8.873,35 3,92 34.780,00
4. Planiranje planuma dna gradbene jame in utrditev 
(po izvršenem izkopu) s točnostjo +-3cm. m2 8.750,00 0,53 4.614,62 0,39 3.372,25 249,75 0,39 96,25
5. Planiranje planuma s točnostjo +-1cm pod 
podložnim betonom pasovnih temeljev. m2 410,00 1,01 414,05 0,74 302,58 967,20 0,74 713,79
6. Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala pod 
temelji v deb. 30cm iz čistega dolomitskega 
drobljenca granulacije 0/60mm s planiranjem, 
valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbiosti. m3 711,20 13,41 9.536,51 9,80 6.969,05 0,00 9,80 0,00
7. Dobava in vgrajevanje kamnitega nasipnega 
materiala med gredami v deb. 50cm iz čistega 
dolomitskega drobljenca granulacije 0/100mm s 
planiranjem, valjanjem in utrjevanjem do predpisane 
m3 654,50 14,25 9.327,02 10,41 6.815,96 0,00 10,41 0,00
8. Dobava kamnitega tamponskega materiala, 
drobljenec frakcije 0-32, brez glinenih primesi, s čim 
manjšo vsebnostjo frakcije 0-4, vgrajevanje na 
planum z ravnanjem in utrjevanjem v debelini 30 cm 
na celotni novi površini parkirišč in voznih poti, vse v 
predpisanih nagibih, utrjevanje do predvidene 
trdnosti 80-100 Mpa(predpiše geomehanik). m
3 2.065,05 14,25 29.428,22 10,41 21.505,43 0,00 10,41 0,00
9. Ureditev novo nastalih zelenih površin / brežin 
zemeljskega telesa z utrjevanjem in ravnanjem ter 
humuziranjem v debelini 15 do 20 cm, (uporabiti 
izkopani humus) ter zatravitev. m3 1.920,00 12,34 23.698,65 9,02 17.318,40 0,00 9,02 0,00
DODATNA DELA
10.
Izkop, pikiranje in nalaganje materiala V.ktg z 
dvojnim premetom ter demperskim odvozom na 
začasno deponijo na gradbišču - za garaže m3 3.627,45 7,80 28.294,11
11.
Režijski obračun zasipanja za temelji, zidovi in 
nakladanje žerjava h 113,00 37,00 4.181,00
ZEMELJSKA DELA: 459.697,18 335.935,54 344.345,67
CENA PO SEGMENTIHPONUDBENA CENA
izvajalec zemeljskih del
PONUDBENA CENA KALKULIRANO DEJANSKO
III. Betonska dela:
ME KOL CENA/ME VREDNOST MATERIA DELO STROJI
EUR EUR EUR
1. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 
v deb. 10 cm, pod pasovnimi temelji m3 38,00 92,78 3.525,64 63,43 24,01 5,34
2. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, 
v deb. 10 cm, pod tlaki, z zagladitvijo površine za 
polaganje hidroizolacije m3 56,00 129,42 7.247,52 71,90 52,18 5,34
3. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30,  
konstrukcijskega prereza nad 0,30 m3/m2
(v AB pasovne temelje vel. 60/80 cm) m3 174,00 95,05 16.538,70 74,15 15,51 5,39
4. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30,  
konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 m3/m2
(v AB pasovne temelje šir. 20 cm-atriji) m3 27,00 104,50 2.821,50 74,15 24,96 5,39
5. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza nad 0,30 m3/m2
(v AB temeljno ploščo deb. 40 cm) m3 33,00 95,05 3.136,65 74,15 15,51 5,39
6. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza nad 0,30 m3/m2
(v AB stene dvigalnega jaška deb. 40 cm) m3 13,00 95,05 1.235,65 74,15 15,51 5,39
7. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 -  0,20 m3/m2
(v AB stene dvigalnega jaška deb. 16 cm) m3 78,00 104,50 8.151,00 74,15 24,96 5,39
8. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 m3
(v AB stene deb. 20 cm) 820,00 104,50 85.690,00 74,15 24,96 5,39
9. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 
(v AB plošče, balkone in podeste deb. 15 cm) m3 714,00 104,50 74.613,00 74,15 24,96 5,39
10. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza do 0,04  m3/m2 
(v AB horiz. in vertikalne vezi, nosilce, preklade) m3 38,00 119,62 4.545,56 74,15 40,08 5,39
11. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, 
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 
(v AB stopniščne rame) m3 34,00 104,50 3.553,00 74,15 24,96 5,39
DVA OBJEKTA: 211.058,22
Betonska dela skupaj: 422.116,44
12. Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane 
armature S 400H - ocena CENA/ME VREDNOST KOLIČINA CENA/ME VREDNOST
do fi 12 kg 51.000,00 1,20 61.200,00 1,04 53.040,00 151.278,47 1,04 157.329,61
nad fi 12 kg 12.000,00 1,12 13.440,00 0,97 11.640,00 203.259,11 0,97 197.161,34
mrežna armatura S 500H - ocena kg 146.000,00 1,11 162.060,00 0,96 140.160,00 125.369,18 0,96 120.354,41
DVA OBJEKTA: 236.700,00 204.840,00
DODATNA DELA
12.
Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane 
armature S 400H - mreže po naročilu kg 113.475,22 1,26 142.978,78
Železokrivska dela skupaj: 473.400,00 409.680,00 617.824,14





1. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža pasovnih temeljev viš. 80 cm m2 619,34 9,62 5.958,04 1,30 8,32 0,00
2. Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih 
temeljev atrijev
neviden beton m2 208,23 9,62 2.003,13 1,30 8,32 0,00
viden beton m2 80,09 11,68 935,42 1,75 9,87 0,06
3. Dobava, montaža in demontaža opaža zunanjega 
roba temeljne plošče dvigalnega jaška viš. 40 cm m2 16,02 16,50 264,29 2,32 14,18 0,00
4. Dobava, montaža in demontaža opaža sten 
dvigalnega jaška deb. 40 cm (poglobljeni del) m2 76,88 12,26 942,59 4,49 7,46 0,31
5. Dobava, montaža in demontaža opaža sten 
dvigalnega jaška deb. 16 cm (od kleti do vrha - viš. 
18 m) m2 1.035,79 12,81 13.268,48 4,77 7,73 0,31
6. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža AB sten deb. 20 cm, etažne višine 2,65 m                                                                                                                                                                                                                  m2 9.038,08 10,25 92.640,27 3,37 6,57 0,31
7. Dobava, montaža in demontaža opaža preklad brez 
zoba in nosilcev, s podpiranjem do viš. 3,0 m m2 263,75 21,88 5.770,91 2,32 19,56 0,00
8. Dobava, montaža in demontaža opaža stopniščnih 
ram s podpiranjem do višine 3,0 m, z opaženjem  
čelnih ploskev stopnic m2 199,68 27,66 5.523,24 4,40 23,26 0,00
9. Dobava, montaža in demontaža opaža horizontalnih 
vezi viš. do 20 cm m1 512,56 4,29 2.198,87 0,73 3,56 0,00
10. Dobava, montaža in demontaža opaža roba AB 
plošč višine 15 cm ter robov odprtin v stenah in 
ploščah (večjih od 1,00 m2) m1 2.028,87 4,26 8.642,98 0,67 3,59 0,00
11. Dobava, montaža in demontaža opaža vertikalnih 
zidnih vezi v opečnih stenah m2 16,02 23,89 382,66 3,63 20,26 0,00
12. Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih 
betonskih plošč, balkonov in podestov, višine 
podpiranja do 3,00 m m2 4.426,14 12,28 54.352,96 8,07 3,93 0,28
13. Dobava in izdelava škatel kvadratne ali pravokotne 
oblike, za izdelavo odprtin v AB ploščah, opaž za 
enkratno uporabo, vgradnja v opaž pred 
betoniranjem. Velikost in dispozicija prebojev po 
načrtu instalacij. Obračun po kos. Količine so 
ocenjene
kom
35,00 7,18 251,30 0,96 6,22 0,00
a. Opaž razvite površine do 0,25 m2 kom 72,00 13,74 989,28 2,82 10,92 0,00
b. Opaž razvite površine od 0,25-0,5 m2 kom 21,00 23,58 495,18 5,60 17,98 0,00
c. Opaž razvite površine od 0,5-1,0 m2 kom 3,00 37,68 113,04 9,33 28,35 0,00
d. Opaž razvite površine od 1,0-1,5 m2 kom 2,00 52,75 105,50 13,06 39,69 0,00
e. Opaž razvite površine od 1,5-2,0 m2
14. Dobava in izdelava škatel kvadratne ali pravokotne 
oblike, za izdelavo odprtin v AB stenah, opaž za 
enkratno uporabo, vgradnja v opaž pred 
betoniranjem. Velikost in dispozicija prebojev po 
načrtu instalacij. Obračun po kos. Količine so 
kom
36,00 16,62 598,32 2,82 13,80 0,00
a. Opaž razvite površine od 0,25-0,5 m2 kom 15,00 26,46 396,90 5,60 20,86 0,00
b. Opaž razvite površine od 0,5-1,0 m2 kom 160,00 41,28 6.604,80 9,33 31,95 0,00
c. Opaž razvite površine od 1,0-1,5 m2 kom 10,00 57,79 577,90 13,06 44,73 0,00
d. Opaž razvite površine od 1,5-2,0 m2 kom 6,00 74,30 445,80 16,79 57,51 0,00
e. Opaž razvite površine od 2,0-2,5 m2 kom 3,00 90,81 272,43 20,52 70,29 0,00
f. Opaž razvite površine od 2,5-3,0 m2
15. Dobava in vgradnja cevi fi 30 cm, za preboje v AB 
stenah, vgrajene v opaž pred betoniranjem. 
Velikost in dispozicija prebojev po načrtu instalacij 
Obračun po kos. Količina je ocenjena
kom
20,00 16,56 331,20 7,83 8,73 0,00
16. Dobava in vgradnja cevi fi do 10 cm, za preboje v 
AB stenah, vgrajene v opaž pred betoniranjem. 
Velikost in dispozicija prebojev po načrtu instalacij 
Obračun po kos. Količina je ocenjena
kom
30,00 9,57 287,10 1,33 8,24 0,00
17. Dobava in izdelava podija na podstrehi iz OSB plošč 
šir. 1,00 m in podkonstrukcije iz moralov m2 100,00 21,43 2.143,00
18. Montaža, demontaža in amortizacija fasadnega  
odra višine do 20 m m2 3.300,00 9,88 32.604,00 5,63 4,25 0,00
19. Postavitev, amortizacija in odstranitev premičnih 
delovnih odrov višine do 2,0-4,0 m1 za vsa 
gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska 
dela. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina m2 3.960,00 2,37 9.385,20 0,07 2,30 0,00
PONUDBENA CENA CENA PO SEGMENTIH
20. Montaža, demontaža in amortizacija delovnega odra 
znotraj dvigalnega jaška osebnega dvigala ter 
izvedba delovnih etaž v jašku m3 120,00 25,98 3.117,60 13,72 12,26 0,00
DVA OBJEKTA: 251.602,38
Tesarska dela skupaj: 503.204,76
V. Zidarska dela:
MATERIA DELO STROJI
1. Dobava in zidanje zidu iz opečnih blokov deb. 20  
cm,  v podaljšani malti 1:3:9 m3 210,00 110,54 23.213,40 68,23 34,89 7,42
2. Dobava in zidanje predelnih sten in obzidava 
instalacijskih jaškov z opečnimi zidnimi bloki deb. 9 
cm v podaljšani malti 1:3:9 m2 982,00 20,23 19.865,86 8,30 11,25 0,68
3. Dobava in bandažiranje stika med AB steno in 
zidano steno. Spoj zidanega zidu in AB zidu se 
izvede z elastičnim bendažiranjem in preklopom 
preko spojne fuge 15 cm na vsako stran. Obračun 
po m1
m1 1.100,00 1,51 1.657,70 ocena
4. Dobava in obzidava instalacijskih jaškov na 
podstrehi z opečnimi zidnimi bloki deb. 9 cm v 
podaljšani malti 1:3:9, vključno toplotna izolacija iz 
tervola deb. 5 cm, z nanosom lepilne malte in 
mrežice ter zaključnim slojem m2 90,00 22,25 2.002,50 9,13 12,37 0,75
5. Dobava in oblaganje sten v vetrolovu in prostoru za 
čistila s toplotno izolacijo iz tervola deb. 5 cm ter 
obzidava s stiroporom deb.10 cm v lepilu m2 74,00 24,43 1.807,82 13,98 10,08 0,37
8. Dobava in izdelava izravnalnega cem. estriha v deb. 
0,5 cm pod hidroizolacijo m2 1.100,00 3,67 4.037,00 0,85 2,82 0,00
11. Tankoslojni sintetični hidroizolacijski premaz na 
balkonih, prostoru za čistila in v kurilnici  s 
"hidrostop elastic" (vgrad. z mrežico), izveden tudi 
na vznožje obodnih sten s fleksibilnim trakom m2 330,00 31,00 10.230,00 ocena
12. Dobava in izdelava toplotne izolacije kletnih zidov s 
ploščami ekstrudiranega polistirena  deb. 8 cm z 
lepljenjem, vključno tefond folija m2 585,00 25,33 14.818,05 19,00 6,33 0,00
18. Dobava in polaganje toplotne izolacije iz kamene 
volne deb. 4 x 5 cm, vključno PVC paropropustna 
Tyvec folija v sestavi oznake T11 - neizkoriščeno 
podstrešje m2 840,00 40,00 33.600,00 ocena
23. Dobava in izdelava dilatacijskega stika med AB 
ploščo in Varis sanitarno kabino s stiroporom deb. 2 
cm m2 365,00 9,30 3.394,50 6,52 2,78 0,00
24. Dobava in izdelava dilatacijskega stika med Varis 
sanitarnimi kabinami sosednjih stanovanj s tervolom  
deb. 8 cm m2 100,00 11,80 1.180,00 4,56 7,24 0,00
25. Tlakovanje zunajih površin : prane plošče deb. 4 
cm, vključno s fugiranjem stikov, rezanjem, 
položene v betonsko podlago m2 110,00 32,95 3.624,50 15,65 16,31 0,99
26. Dobava in polaganje vrtnih robnikov v betonski 
temelj m1 68,00 10,52 715,36 5,62 4,89 0,01
27. Zidarska pomoč pri montaži  vrat, oken in fasadnih 
elementov - priprava in obdelava špalet, ocena ur 500,00 12,43 6.215,00 0,00 12,43 0,00
28. Vzidava raznih kovinskih ali PVC rešetk ali omaric - 
brez dobave - do 0,50 m2 kom 160,00 64,57 10.331,20 8,92 54,78 0,87
29. Vzidava (brez dobave) raznih kovinskih sidernih 
plošč in konzol v betonske konstrukcije kom 150,00 12,19 1.828,50 0,18 11,99 0,02
30. Vzidava (brez dobave) notranjih okenskih kamnitih 
polic šir. 15 cm, vključno priprava podlage m1 310,00 17,48 5.418,80 1,78 15,53 0,17
31. Dobava in vgradnja montažnih betonskih AB plošč v 
naklonu 5° na instalacijskih jaških (kapa)
vel.120/80 cm kom 12,00 200,00 2.400,00 ocena
vel.80/80 cm kom 1,00 170,00 170,00 ocena
32. Dolbljenje utorov v opečnih zidovih vključno s 
krpanjem - obzidavo le teh
5/5 cm m1 500,00 5,93 2.965,00 0,28 3,63 2,02
5/10 cm m1 250,00 11,13 2.782,50 1,92 5,59 3,62
5/15 cm m1 125,00 17,00 2.125,00 4,26 7,66 5,08
CENA PO SEGMENTIHPONUDBENA CENA
35. Zaščita PVC instalacijskih cevi v tlakih po položitvi 
le teh, poraba betona MB 10 cca 0,02 m3/ml m1 1.800,00 3,70 6.660,00 1,65 1,94 0,11
36. Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita za vsa 
potrebna tesnenja pri gradbenih in zaključnih 
gradbenih delih. Obračun po kg kg 30,00 19,14 574,20 6,85 12,29 0,00
37a Večkratno čiščenje vseh prostorov med gradnjo. m2 4.020,00 1,80 7.236,00 0,00 1,80 0,00
37b Čiščenje vseh prostorov pred pričetkom in med 
izvajanjem obrtniških del. m2 4.020,00 1,80 7.236,00 0,00 1,80 0,00
DVA OBJEKTA: 176.088,89
Zidarska dela skupaj: 352.177,78
V.2. Zidarska dela - oddana:
CENA/ME VREDNOST KOLIČINA CENA/ME VREDNOST
6. Dobava in izdelava strojnega stenskega in 
stropnega ometa deb. 1,5 cm na opečnih ter 
betonskih zidovih in stropovih s predhodnim 
premazom sten in stropa z emulzijo
a) apneno cementni omet m2 3.580,00 8,29 29.678,20 7,40 26.492,00 4.621,89 7,25 33.517,95
b) cementni omet m2 500,00 8,82 4.410,20 7,90 3.950,00 3.893,90 7,74 30.146,57
7. Dobava in izdelava strojnega stenskega termo 
ometa deb. 2,5 cm na AB stenah (na stopnišču in 
med dvema stanovanjema) m2 1.900,00 17,36 32.984,00 15,50 29.450,00 3.066,93 15,19 46.586,67
9. Dobava in izdelava horizontalne  hidroizolacije 
Scudoplast TNT 5 s preklopi, varjen po celotni 
površini m2 1.100,00 7,14 7.855,77 6,57 7.231,40 2.642,28 6,57 17.370,35
10. Dobava in izdelava vertikalne  hidroizolacije kletnih 
zidov s Scudoplast TNT 5 s preklopi, varjen po 
celotni površini ter predhodnim hladnim bitumenskim 
premazom AB sten m2 585,00 8,16 4.774,68 7,13 4.168,13 2.523,11 7,13 17.977,16
13. Izdelava tlaka T1 in T2 (KLET) v sestavi:
cementni estrih deb.  8 cm
PVC folija
toplotna izolacija TERVOL TP-S deb. 5 cm m2 662,00 19,22 12.722,30 14,59 9.659,90 1.332,80 14,59 19.448,22
14. Izdelava tlaka T6 (ETAŽE - stopnišča, hodniki) v 
sestavi:
cementni estrih deb.  6 cm
PE folija
toplotna izolacija TERVOL TP-S deb. 5 cm m2 285,00 16,26 4.634,49 13,79 3.930,72 510,22 13,79 7.036,95
15. Izdelava tlaka T, T7.1 (ETAŽE - stanovanjski 
prostori) v sestavi:
cementni estrih deb.  5,5 cm
PE folija
toplotna izolacija TERVOL TP-S deb. 5 cm m2 2.475,00 15,06 37.274,10 13,79 34.135,20 4.941,28 13,79 68.150,13
16. Izdelava tlaka T9 (na balkonih) v sestavi:
cementni estrih v naklonu deb.  5 - 8 cm
PE folija
ekstudiran polistiren deb. 6 cm m2 243,00 20,33 4.939,39 17,84 4.335,12 484,92 17,84 8.650,97
17. Izdelava tlaka T10 (kurilnica, prostor za čistila) v 
sestavi:
cementni estrih deb.  8 cm
PE folija
toplotna izolacija TERVOL TP-S deb. 5 cm m2 33,00 19,22 634,19 14,59 481,54 62,24 14,59 908,21
19. Dobava in oblaganje stropov v klet, s toplotno 
izolacijo iz stiropor plošč deb. 5 cm, z nanosom 
lepilne malte in mrežice ter zaključnim slojem m2 504,00 30,45 15.346,80 24,57 12.383,28 1.004,10 24,57 24.670,74
20. Dobava in oblaganje stropov vetrolova s toplotno 
izolacijo iz stiropor plošč deb. 8 cm, z nanosom 
lepilne malte in mrežice ter zaključnim slojem m2 85,00 33,60 2.856,00 27,30 2.320,50 61,67 27,30 1.683,59
21. Dobava in montaža dimovodnih naprav po sistemu 
TROSLOJNI ETAŽNI DIMNIK SN - ED proizvod 
SIGMANOVA d.o.o. Žalec,, za osvod dimnih plinov 
za kurišča na trda, tekoča ali plinasta goriva. Sistem 
SN - ED sestavljajo naslednji elementi:
- tuljava za odvod dimnih plinov - kislino in ognje 
obstojna nerjaveča jeklena pločevina W.Nr.1.4574
- toplotna izolacija odvodne tuljave - tervol na AL 
- zunanji plašč - lahek beton gostote 1200 kg/m3
- priključek za peč
- revizijska dimna vratica
- dimniške rozete
- priključek za odvod kondenza





a. SN ED 18 32 X 32
Oznaka dvižnega voda: 1 - 9
H = 8,55 m
Št. Priključkov - 3 kos
Št. Vratic - 1 kos
Št. zaključnih kap - 1 kos
Št. dvižnih vodov - 9 kos
Skupna dolžina m 76,95 146,73 11.290,67 108,71 8.365,39 153,90 108,71 16.730,78
b. SN ED 18 + 16 53 X 32
Oznaka dvižnega voda: 1 - 9
H = 8,45 m
Št. Priključkov - 2 kos
Št. Vratic  - 3 kos
Št. zaključnih kap - 1 kos
Št. dvižnih vodov - 9 kos
Skupna dolžina m 76,05 278,66 21.191,72 219,14 16.665,29 152,10 219,14 33.330,59
c. SN ED 18 32 X 32
Oznaka dvižnega voda: 10
H = 13,35 m
Št. Priključkov - 3 kos
Št. Vratic - 2 kos
Št. zaključnih kap - 1 kos
Št. dvižnih vodov - 1 kos
Skupna dolžina m 13,35 149,72 1.998,71 118,13 1.577,01 26,70 118,13 3.154,02
22. Dobava in vgradnja sanitarnih kabin VARIS z vsemi 
instalacijami, finalno obdelanih s keramiko, 
opremljenih s pripadajočo sanitarno keramiko glede 
na tip kabine, vključno z enokrilnimi finalno 
obdelanimi vrati (med gradnjo mora dobavitelj 
poskrbeti, da je onemogočen dostop v notranjost 
kabine z namestitvijo začasnih vrat) 
SK 246/250 TIP 1A kom 15,00 6.230,40 93.456,00 5.626,00 84.390,00 30,00 5.626,00 168.780,00
SK 236/252 TIP 2A kom 30,00 6.074,10 182.223,00 5.577,50 167.325,00 60,00 5.577,50 334.650,00
SK 248/124 TIP 3A kom 15,00 4.584,31 68.764,65 4.054,60 60.819,00 30,00 4.054,60 121.638,00
SK 246/218 TIP 4A kom 4,00 5.896,99 23.587,96 5.470,80 21.883,20 6,00 5.470,80 32.824,80
34. Diamantno kronsko vrtanje lukenj za instalacije od 
premera 100 mm do premera 200 mm, skozi AB 
stene in plošče, skupaj z ročnim prenosom ruševin 
na začasno deponijo in odvozom na stalno deponijo. 
Obračun po cm1. Količina je ocenjena cm1 2.500,00 1,51 3.780,00 1,26 3.150,00 1.525,00 1,26 1.921,50
37c Finalno čiščenje objekta po končanih delih pred 
predajo naročniku: tlake, stenske obloge, okna, 
vrata, elemente instalacij ter ostalo. Obračun po m2 
neto površine objekta m2 4.020,00 1,50 6.030,00 0,78 3.115,50 8.040,00 0,78 6.231,00
38. Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom in 
inštalaterjem - ocena 5% gradbenih in obrtniških del, 
obračun po dejanskih stroških % 5,00 76.487,30
DVA OBJEKTA: 646.920,13 505.828,18
DODATNA DELA (zajeto v 5% nepredvidenih del)
1. Brušenje betonskih sten m2 16.422,00 1,60 26.275,20
Zidarska dela - oddana skupaj: 1.293.840,26 1.011.656,35 1.021.683,39
I. Krovsko kleparska dela:
17. Dobava in izdelava podija na podstrehi iz OSB
plošč šir. 1,00 m in podkonstrukcije iz moralov m2 100,00 21,43 2.143,00 14,00 1.400,00 100,00 14,00 1.400,00
1. Dobava, izdelava in montaža lesene strešne
konstrukcije dvokapnice naklona 20 stopinj, s
frčadami, pri porabi lesa do 0,06 m3/m2, iz
rezanega lesa I. kvalitete, s sidrnim in spojnim
materialom po statičnem izračunu, les zaščiten z 1x
premazom proti gnilobi in insektom m2 760,00 26,10 19.836,00 26,80 20.368,00 1.489,24 26,80 39.911,63
2.
Dobava, izdelava in montaža lesene strešne
konstrukcije naklona 70 stopinj, pri porabi lesa do
0,08 m3/m2, iz rezanega lesa I. kvalitete, s sidrnim
in spojnim materialom po statičnem izračunu, les
zaščiten z 1x premazom proti gnilobi in insektom m2 50,00 33,30 1.665,00 35,30 1.765,00 580,00 35,30 20.474,00
3. Dvojno letvanje strešne konstrukcije (vzdolžno in
prečno) za pokrivanje z vlaknocementnimi eternit
ploščami - enojno pokrivanje, skupaj z rezervno
kritino - tyveck folija m2 880,00 14,58 12.830,40 10,80 9.504,00 1.703,80 10,80 18.401,04
4. Dobava in izdelava slepega opaža iz desk deb. 2,5
cm pod Cu pločevino na frčadah, vključno lepenka m2 130,00 12,60 1.638,00 9,80 1.274,00 813,73 9,80 7.974,55
5. Dobava in pokrivanje strehe dvokapnice naklona 20
in 70 stopinj ter frčad z vlaknocementnimi eternit
ploščami - enojno pokrivanje, z vsemi potrebnimi
fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom, v barvi po
izbiri projektanta
naklon strehe 20° m2 755,00 31,50 23.782,50 28,60 21.593,00 1.476,00 28,60 42.213,60
naklon strehe 70° m2 130,00 33,30 4.329,00 31,80 4.134,00 235,00 31,80 7.473,00
6. Dobava in montaža tipskih polkrožnih slemenjakov
za vlaknocementno eternit kritino s pritrdilnim
materialom, v barvi po izbiri projektanta ml 62,00 35,10 2.176,20 35,40 2.194,80 123,00 35,40 4.354,20
7. Dobava in pokrivanje frčad s Cu pločevino deb.
0,55 mm, vključno z vsemi obrobami m2 130,00 67,50 8.775,00 61,40 7.982,00 555,95 61,40 34.135,33
8. Dobava in montaža zaščitne PVC mrežice proti
mrčesu ml 190,00 4,50 855,00 2,50 475,00 244,24 2,50 610,60
9. Dobava in montaža linijskega snegolova Cu
kotnikov 50/50/5 mm, vključno vijačni in tesnilni
material ml 125,00 76,50 9.562,50 33,00 4.125,00 250,00 33,00 8.250,00
10. Dobava in montaža tipskih Cu snegolovov, cca 4
kos / m2 strehe pri naklonu 20 stopinj m2 755,00 2,34 1.766,70 6,40 4.832,00 1.476,00 6,40 9.446,40
11. Obroba dimnikov in zračnikov s Cu pločevino deb. 
0,55 mm, razvite šir. 50 cm ml
55,00 38,70
2.128,50 34,60 1.903,00 187,30 34,60 6.480,58
12. Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov  
pravokotnih oblik iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, 
razvite šir. 40 cm, s kljukami, z iztokom na strešno 
kritino ali v odtočno cev ml 35,00 44,10 1.543,50 46,80 1.638,00 66,62 46,80 3.117,82
13. Izdelava in montaža skritih strešnih žlebov  
pravokotnih oblik iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, 
razvite šir. 40 cm, s kljukami, z iztokom na strešno 
kritino ali v odtočno cev ml 57,00 54,00 3.078,00 46,80 2.667,60 103,20 46,80 4.829,76
14. Izdelava in montaža skritih strešnih žlebov  
pravokotnih oblik iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, 
razvite šir. 90 cm, s kljukami, z iztokom v odtočno 
cev ml 90,00 108,00 9.720,00 66,50 5.985,00 189,50 66,50 12.601,75
15. Dobava, izdelava in montaža odtočnih cevi fi 125
mm iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, komplet z
objemkami in koleni ml 210,00 45,00 9.450,00 32,20 6.762,00 408,00 32,20 13.137,60
16. Dobava, izdelava in montaža odkapne pločevine v
kapni liniji iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, razvite šir.
15 cm ml 160,00 21,60 3.456,00 12,40 1.984,00 227,51 12,40 2.821,12
IZVAJALEC KROVSKO-KLEPARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
17. Dobava, izdelava in montaža slemenske obrobe iz
Cu pločevine deb. 0,55 mm, razvite šir. 40 cm ml 40,00 29,70 1.188,00 25,50 1.020,00 76,28 25,50 1.945,14
18. Dobava, izdelava in montaža čelne obrobe iz Cu
pločevine deb. 0,55mm, razvite šir. 40 cm ml 135,00 29,70 4.009,50 28,40 3.834,00 226,20 28,40 6.424,08
19. Dobava, izdelava in montaža čelne zapore
špirovcev in leg iz Cu pločevine deb. 0,55mm,
razvite šir. 33 cm ml 75,00 25,20 1.890,00 22,80 1.710,00 226,20 22,80 5.157,36
20. Dobava, izdelava in montaža zidne obrobe iz Cu
pločevine deb. 0,55 mm, razvite šir. 50 cm ml 18,00 31,50 567,00 34,60 622,80 106,80 34,60 3.695,28
21. Dobava, izdelava in montaža kape zaključnega
venca iz Cu pločevine deb. 0,55 mm, r. šir. 33 cm ml 90,00 25,20 2.268,00 22,80 2.052,00 180,00 22,80 4.104,00
22. Dobava, izdelava in montaža obrobe na stiku
strešine naklona 70° in frčade iz Cu pločevine deb.
0,55 mm, razvite šir. 50 cm ml 120,00 25,20 3.024,00 34,60 4.152,00 260,40 34,60 9.009,84
23. Dobava, izdelava in montaža obrobe kapnega
zaključka (ob žlebu) iz Cu pločevine deb. 0,55 mm,
razvite šir. 60 cm, vključno lesena podkonstrukcija,
obojestranski leseni opaž, z vmesno toplotno
izolacijo deb. 10 cm ml 90,00 73,80 6.642,00 59,60 5.364,00 39,75 59,60 2.369,10
24. Izdelava, dobava in montaža kotlička za vodo iz Cu 
pločevine deb. 0,60 mm, r.š. 40 cm, vključno vijačni 
in tesnilni material 
kom
17,00 36,00 612,00 22,00 374,00 74,00 22,00 1.628,00
25. Dobava in montaža zračnikov fi 110 skozi streho
komplet s toplotno izolacijo, s tipskimi ventilacijskimi
kapami in kleparskimi obrobami iz Cu barvane
pločevine deb. 0,55 mm
kom
1,00 162,00 162,00 90,00 90,00 2,00 90,00 180,00
26. Dobava in pokrivanje AB kap ventilacijskih jaškov s
Cu pločevino  deb. 0,55 mm m2 25,00 74,70 1.867,50 62,40 1.560,00 50,00 62,40 3.120,00
27. Izdelava, dobava in montaža svetlobnih kupol, dim.
80/80 cm, električni pogon vezan preko avtomatske
javljalne postaje za odvod dima in toplote; vključno
s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter Cu
obrobami
kom
6,00 711,00 4.266,00 790,00 4.740,00 12,00 790,00 9.480,00
28. Izdelava, dobava in montaža svetlobne kupole, dim.
80/100 cm, ročno odpiranje, za dostop na streho; s
pritrdilnim in tesnilnim materialom ter Cu obrobami
kom
1,00 558,00 558,00 620,00 620,00 2,00 620,00 1.240,00
DVA OBJEKTA: 145.789,30 126.725,20
Dodatna dela
1. Razna kleparska dela kpl 1,00 44.473,80 44.473,80
Krovsko kleparska dela skupaj: 291.578,60 253.450,40 330.459,59
II. Ključavničarska dela ter alu okna in vrata:
3. Dobava in montaža držala za roke ob notranjih
stopnicah iz jeklene cevi fi 45, vključno nosilne
konzole in pritrdilni material, antikorozijska zaščita
in oplesk ml 225,00 50,40 11.340,00 35,28 7.938,00 450,00 35,28 15.876,00
7. Dobava in montaža Alu rešetk, nad streho, za
odvod zraka iz instalacijskih jaškov
vel. 50/50 kom 20,00 70,00 1.400,00 107,8 2.156,00 52,00 107,8 5.605,60
vel. 80/50 kom 6,00 98,00 588,00 156,8 940,80 156,8
8. Dobava in montaža Alu rešetk na fasadi, za
prezračevanje podstrehe
vel. 120/50 kom 4,00 140,00 560,00 235,2 940,80 10,00 235,2 2.352,00
9. Dobava in montaža konzol na fasadi, iz RF kotnika
10/10/6 mm, širina konzole 80 mm, za montažo
zunanjih kamnitih okenskih polic (povprečno 2 - 3
konzole na okensko polico) kom 560,00 19,04 10.662,40 13,72 7.683,20 1.420,00 13,72 19.482,40
1.
Dobava in montaža kovinske konstrukcije
balkonske ograje stojne viš. 110 cm, okvir iz vroče
cinkanih profilov 40/40/3 mm, zgoraj držalo iz RF
cevi fi 50 mm, pritrjen s stojkami iz RF 22 mm na
okvir; pocinkan okvir obojestransko enostransko
obložen z eternit MAX fasadnmi ploščami ali
enakovredno v barvi po izbiri projektanta, zgoraj
obloga zaključena z RF odkapno pločevino r.š. 17
cm; vključno pritrdilni material - po detajlu m2 300,00 250,00 75.000,00 186,2 55.860,00 560,00 186,2 104.272,00
2. Dobava in montaža kovinske konstrukcije ograje
atrijev viš. 130 cm, okvir iz vroče cinkanih profilov
50/50/4 mm, na zunanji strani obloga iz eternit
fasadnih plošč v barvi po izbiri projektanta, vključno
pritrdilni material
vroče cinkana konstrukcija kg 1.200,00 4,73 5.676,00 3,136 3.763,20 2.840,00 3,136 8.906,24
eternit plošče m2 95,00 126,00 11.970,00 63,7 6.051,50 170,00 63,7 10.829,00
3. Dobava in izdelava fasadne obloge čel frčad z
vlaknocementnimi ETERNIT fasadnimi plšočami na
podkonstrukciji iz lesenih letev 10/5 cm, z vmesno
izolacijo iz tervola deb. 10 cm, z obdelavo špalet, z
vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pritrdilnim
materialom, v barvi po izbiri projektanta m2 177,00 155,00 27.435,00 137,2 24.284,40 137,2
4. Dobava in montaža enokrilnih kovinskih
protipožarnih vrat vel. 90/210 cm, okvir in krilo iz
jeklene gladke pločevine, požarna odpornost EI 30,
cilindrična ključavnica, dimotesna, samozapiralo, v
barvi po izbiri po RAL lestvici (ozn. VP1) kom 16,00 598,00 9.568,00 597,8 9.564,80 32,00 597,8 19.129,60
5. Enako, kot post. 4. le vrata vel. 90/120 cm,
(ozn.VP2) kom 3,00 483,00 1.449,00 205,8 617,40 6,00 205,8 1.234,80
6.
Dobava in montaža notranjih enokrilnih kovinskih
vrat vel. 81/210 cm, vrata shramb v kleti, okovje in
kljuka kovinska standardna, ključavnica cilindrična
(ozn. VN5) kom 48,00 246,00 11.808,00 215,6 10.348,80 96,00 215,6 20.697,60
7.
Dobava in montaža železne vročecinkane ograje na 
opornem zidu (rob parkirišča) višine 110cm, 
element sestavljeni iz pohištvenih cevi raznih 
dimenzij po detajlu projektanta. m1 70,00 127,4 8.918,00 193,00 117,6 22.696,80
DVA OBJEKTA: 167.456,40 139.066,90
Dodatna dela
1. Podkonstrukcija za izolacijo cevovoda m1 85,00 27,64 2.349,06
2. Nadstrešek za smeti kg 2.132,00 2,35 5.014,46
3. Predelava konstrukcije balkonov kom 78,00 49,00 3.822,00
4. Lestev kom 4,00 117,60 470,40
5. Lestev z obročem kom 1,00 411,60 411,60
IZVAJLEC KLJUČAVNIČARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
6. Kovinska vrata v elektroprostoru garaž kom 1,00 597,80 597,80
7. Okvir 4100x800 v elektro prostoru kg 230,00 2,35 540,96
8. Rebrasta pločevina v elektroprostoru kg 86,00 2,35 202,27
9. RF rešetke pri vhodih kom 12,00 50,96 611,52
10. Diferenčne stopnice za dostop na podstreho kom 6,00 205,80 1.234,80
11. Kritina nad smetnjaki m2 90,00 16,86 1.517,04
12. Obrobe ob strehi smetnjakov m1 55,00 34,30 1.886,50
13. Odtočne cevi skupaj s koleni s strehe prostora za m1 6,00 11,76 70,56
Ključavničarska dela skupaj: 334.912,80 278.133,80 249.811,02
III. Mizarska dela:
1. Dobava in montaža vhodnih enokrilnih varnostnih
vrat vel. 85/210 cm, s požarno odpornostjo EI 30,
dimotesna, z jeklenim podbojem, opleskanim s
prašnim premazom v barvi po izbiri arhitekta,
finalna obdelava krila hrastov furnir, okovje, kljuka
in ključavnica specialna protivlomna (ozn. VV1) kom 48,00 887,65 42.607,20 645,80 30.998,40 96,00 632,88 60.756,86
2. Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat vel.
81/210 cm, krilo lesen panel, hrastov furnir, lesen
podboj šir. 20 cm, okovje in kljuka kovinska
standardna, ključavnica navadna (ozn. VN1) kom 46,00 273,00 12.558,00 260,00 11.960,00 92,00 260,00 23.920,00
3. Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat vel.
81/210 cm, krilo lesen panel, hrastov furnir, lesen
podboj šir. 12 - 14 cm, okovje in kljuka kovinska
standardna, ključavnica navadna (ozn. VN2) kom 12,00 273,00 3.276,00 260,00 3.120,00 24,00 260,00 6.240,00
4. Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat vel.
81/210 cm, krilo zastekljenov okvirju iz lesenega
panela, hrastov furnir; lesen podboj šir. 12 - 14 cm,
okovje in kljuka kovinska standardna, ključavnica
navadna (ozn. VN4) kom 15,00 325,50 4.882,50 310,00 4.650,00 30,00 310,00 9.300,00
5. Dobava in montaža notranjega vratnega krila vel.
81/210 cm, iz lesenega panela, hrastov furnir, lesen
podboj šir. 7 cm, okovje in kljuka kovinska
standardna, ključavnica navadna (ozn. VN3) kom 63,00 273,00 17.199,00 260,00 16.380,00 126,00 260,00 32.760,00
6. Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat vel.
81/210 cm, krilo lesen lakiran panel, jeklen podboj
šir. 20 cm opleskan s prašnim premazom v barvi po
izbiri arhitekta, okovje in kljuka kovinska
standardna, ključavnica cilindrična (ozn. VN5) kom 48,00 246,00 11.808,00 280,00 96,00 280,00
7. Dobava in montaža enokrilnih vrat instalacijskih
jaškov vel.70/190 cm, krilo laminat, podboj jeklena
pločevina opleskan s prašnim premazom v barvi po
izbiri arhitekta, samo ključavnica - brez kljuke (ozn. 
VJ1) kom 36,00 367,50 13.230,00 350,00 12.600,00 72,00 350,00 25.200,00
8. Dobava in montaža enokrilnih vrat vel.81/210 cm,
krilo laminat, podboj jeklen šir. 20 cm, opleskan s
prašnim premazom v barvi po izbiri arhitekta,
okovje in kljuka kovinska standardna, cilindrična
ključavnica (ozn. VČ) kom 3,00 357,00 1.071,00 340,00 1.020,00 6,00 340,00 2.040,00
9. Dobava in montaža notranjih drsnih vrat vel.
80/210 cm, z lesenim podbojem, finalna obdelava
hrastov furnir, s tipskim nosilnim profilom in vodili,
kljuko, vse finalno obdelano kom 6,00 441,00 2.646,00 420,00 2.520,00 12,00 420,00 5.040,00
DVA OBJEKTA: 109.277,70 83.248,40
popust -18.392,00 -18.392,00
DODATNA DELA
10. Samozapirala k postavki 1 kom 96,00 33,00 3.168,00
Mizarska dela skupaj: 218.555,40 148.104,80 150.032,86
IZVAJALEC MIZARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
IV.   Fasadne obloge:
3. Dobava in izdelava toplotne izolacije fasade s
TERVOL FP-PL-B ploščami deb. 10 cm, lepljenih
in vijačenih v dveh slojih na preklop na AB steno,
vključno lepilna malta, PVC fasadna mrežica,
prednamaz in zaključni omet deb. 0,5 cm v barvi in
granulaciji po izbiri arhitekta; v ceni je upoštevati
osovni robni profil fasade, vogalnike ob oknih in
vratih ter ojačitvene trakove iz steklene mrežice v
kotih oken in vrat (ozn. Z1.1, Z1.2) m2 2.030,00 46,62 94.638,60 37,31 75.739,30 3.751,25 34,6983 130.162,00
4.
Dobava in izdelava toplotne izolacije fasade
previsov s stiropor ploščami deb. 10 cm, lepljenih in
vijačenih na AB ploščo, vključno lepilna malta in
PVC fasadna mrežica, prednamaz in zaključni omet 
deb. 0,5 cm v barvi in granulaciji po izbiri arhitekta m2 28,00 33,03 924,84 32,76 917,28 110,97 32,76 3.635,38
5.
Dobava in izdelava toplotne izolacije fasade pod
balkoni s stiropor ploščami deb. 5 cm, lepljenih in
vijačenih na AB ploščo, vključno lepilna malta in
PVC fasadna mrežica, prednamaz in zaključni omet 
deb. 0,5 cm v barvi in granulaciji po izbiri arhitekta m2 295,00 28,53 8.416,35 25,48 7.516,60 575,23 25,48 14.656,86
6. Dobava in obdelava podstavka fasade "cokel" iz 
naravnega kamna deb. 2cm  višine cca 40 cm v 
pritličju, v sestavi: 
 - toplotna izolacija, plošče ekstrudiranega 
polistirena debeline 5 cm in finalni sloj iz kulirja m1 160,00 30,00 4.800,00 16,84 2.693,60 313,10 16,84 5.271,04
DVA OBJEKTA: 108.779,79 86.866,78
DODATNA DELA
7. Dobava in montaža odkapnih profilov m1 633,20 6,00 3.799,20
8. Izdelava zaključnega fasadnega sloja na dimnikih m1 120,98 12,00 1.451,76
Fasada skupaj: 217.559,58 173.733,56 158.976,23
IZVAJALEC FASADERSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
VI. PVC in Alu stavbno pohištvo:
1.
Dobava in montaža PVC dvokrilnega okna vel.
170/151 cm in balkonskih vrat vel. 100/235 cm iz
pet komornih samonosnih profilov iz trdega PVC s
kovinskim jedrom, tri tesnila, opremljena z
enoročnim kombiniranim okovjem, zastekljena z
izolacijskim steklom 4-16-6 u=1,1 W/m2K,
odpiranje okna osno in na ventus, suhomontažni
sistem, vključno žaluzije na vodilih, kot npr. Krpan,
lamele v barvi po izbiri arhitekta, oznaka O1 in O2 kom 36,00 1.026,01 36.936,36 810,01 29.160,27 72,00 810,01 58.320,54
2. Enako, kot post.1, le balkonska vrata vel. 100/235 
cm, oznaka O3 in O4 kom 12,00 474,30 5.691,60 374,45 4.493,34 24,00 374,45 8.986,68
3. Enako, kot post.1, le enokrilno okno vel. 100/151 
cm, oznaka O5 in O6 kom 178,00 358,69 63.846,82 283,18 50.405,60 356,00 283,18 100.811,19
4. Enako, kot post.1, le enokrilno okno vel. 120/151 
cm, oznaka O7 in O8 kom 10,00 394,63 3.946,30 311,55 3.115,50 20,00 311,55 6.231,00
5. Enako, kot post.1, le dvokrilno okno vel. 160/151 
cm,  oznaka O9 in O10 kom 11,00 539,11 5.930,21 425,61 4.681,71 22,00 425,61 9.363,42
6. Enako, kot post.1, le okno vel. 100/103 cm, fiksna 
zasteklitev, oznaka O11 in O12 kom 6,00 247,61 1.485,66 195,48 1.172,88 12,00 195,48 2.345,76
7. Enako, kot post.1, le okno vel. 120/151 cm in 
balkonska vrata vel. 100/235 cm, oznaka O13 kom 3,00 863,77 2.591,31 681,92 2.045,77 6,00 681,92 4.091,54
8.
Dobava in montaža okna vel. 200/169 cm iz tipskih
lakiranih Alu profilov s prekinjenim termičnim
mostom v barvi RAL po izbiri arhitekta, suha
montaža, okno deljeno z vertikalno prečko, fiksno
zastekljeno z izolacijskim steklom 4-16-6 u=1,1
W/m2K, oznaka OS1 kom 3,00 622,91 1.868,73 322,38 967,14 6,00 322,38 1.934,28
9. Dobava in montaža zunanjih stopniščnih dvokrilnih
vrat dimenzij 140/230 cm (90+50 odpiranje) iz
tipskih lakiranih Alu profilov s prekinjenim termičnim
mostom v barvi RAL po izbiri arhitekta, suha
montaža na kovinsko podkonstrukcijo, zasteklitev s
prozornim izolacijskim steklom 4+16+6 (u = 1,3
W/m2k), električna ključavnica, kljuka Alu, oznaka
VS1 kom 6,00 1.436,40 8.618,40 986,08 5.916,47 12,00 986,08 11.832,93
10.
Dobava in montaža dvokrilnih notranjih stopniščnih
dvokrilnih vrat v vetrolovu, dimenzij 140/230 cm
(90+50 odpiranje)iz tipskih lakiranih Alu profilov s
prekinjenim termičnim mostom v barvi RAL po izbiri
arhitekta, suha montaža na kovinsko
podkonstrukcijo, zasteklitev s prozornim izolacijskim
steklom 4+16+6 (u = 1,3 W/m2k), električna
ključavnica, kljuka Alu, oznaka VS2  kom 6,00 1.436,40 8.618,40 986,08 5.916,47 12,00 986,08 11.832,93
11.
Dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat
(kotlovnica) dimenzij 120/210 cm iz tipskih lakiranih
Alu profilov s prekinjenim termičnim mostom v barvi
RAL po izbiri arhitekta, suha montaža na kovinsko
podkonstrukcijo, zasteklitev s prozornim izolacijskim
steklom 4+16+6 (u = 1,3 W/m2k), cilindrična
ključavnica,  oznaka VKM kom 1,00 891,45 891,45 597,67 597,67 2,00 597,67 1.195,34
DVA OBJEKTA: 140.425,24 108.472,80
PVC in Alu stavbno pohištvo skupaj: 280.850,48 216.945,60 216.945,60
IZVAJALEC ZA STAVBNO POHIŠTVO
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
VI. mavčnokartonska dela:
1. Dobava in izdelava stenske obloge poševnin in 
frčad v mansardi, viš. do 3,00 m, v sestavi toplotna 
izolacija iz tervola 2x10,00 cm med leseno strešno 
konstrukcijo, podkonstrukcija iz tipskih pocinkanih 
profilov, parna zapora iz Alu folije  in 1 x 12,5 mm 
gipskartonska vodoodporna plošča in 1 x 12,5 mm 
gipskartonska plošča; v ceni upoštevati 
bandažiranje stkov, kovinske vogalnike ter izvedbo 
vseh izrezov m2 180,00 57,75 10.395,00 38,11 6.858,99 281,18 38,11 10.714,47
DVA OBJEKTA: 10.395,00 6.858,99
Mavčnokartonska dela skupaj: 20.790,00 13.717,98 10.714,47
VII.   Talne obloge:
1.
Dobava in polaganje lamelnega hrastovega parketa 
E klase deb. 8 mm v lepilo, s  predhodnim 
prednamazom in izravnavo tlaka z izravnalno maso,  
1x grobo brušenje parketa. V ceni zajeta dobava in 
montaža nizkih kotnih hrastavih letev.
m2 2.480,00 27,00 66.960,00 20,35 50.468,00 4.996,00 20,35 101.668,60
DVA OBJEKTA: 66.960,00 50.468,00
DODATNA DELA
2. Doplačilo za dvokomponentno lepilo kg 3.800,00 2,10 7.980,00
3. Niveliranje višin m1 1.500,00 1,70 2.550,00
4. Brušenje in lakiranje vzorčnega stanovanja kos 47,00 16,00 752,00
5. Kondenzacijsko izsuševanje kpl 1,00 44.324,80 44.324,80
Talne obloge skupaj: 133.920,00 100.936,00 157.275,40
IZVAJALEC MAVČNOKATRONSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
IZVAJALEC PARKETARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
VIII. Keramičarska dela:
1.
Dobava in polaganje talnih granitogres ploščic, 
lepljenih s cementnim akrilnim lepilom na betonsko 
podlago, fugiranje z vodonepropustno fugirno maso; 
obliko, velikost in barvo keramičnih ploščic določi 
projektant; kurilnica, prostor za čistila. Nabavna 
vrednost od 10€ do 12€/m2 + ddv.
m2 365,00 31,50 11.497,50 24,638 8.992,87 717,87 23,90 17.156,27
SE NE IZVAJA
2.
Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic,  I. 
kvalitete, lepljenih s cementnim akrilnim lepilom na 
ometane površine, fugirane z vodonepropustno 
fugirno maso, vključno PVC vogalniki; obliko, 
velikost in barvo keramičnih ploščic določi 
projektant; pas med elementi v kuhinjskem nizu. 
Nabavna vrednost od 10€ do 12€/m2 + ddv.
m2 140,00 31,50 4.410,00SE NE IZVEDE 33,46 24,93 834,29
3.
Dobava in polaganje talnih ploščic iz zmrzlinsko 
odpornega granitogresa, lepljenega s cementnim 
akrilnim lepilom na betonsko podlago, I. kvalitete, 
fugiranje z vodonepropustno zmrzlinsko odporno 
fugirno maso;  obliko, velikost in barvo ploščic 
določi projektant; balkoni. Nabavna vrednost od 10€ 
do 12€/m2 + ddv.
m2 245,00 36,75 9.003,75 26,675 6.535,38 523,18 25,87 13.537,15
4. Izdelava nizkostenske obrobe viš 10 cm iz 
granitogres ploščic 
ml 56,00 9,45 529,20 7,178 401,97 666,44 6,96 4.640,20
5. Izdelava nizkostenske obrobe viš 10 cm iz 
zmrzlinsko odpornih granitogres ploščic 
ml 220,00 11,55 2.541,00 7,178 1.579,16 382,74 6,96 2.664,89
6. Dobava in oblaganje čel in nastopnih ploskev 
enoramnih stopnic dim. 25/22/130 cm z granitogres 
ploščicami s protidrsnim robom v lepilo, stiki 
zafugirani s fugirno maso, vključno nizkostenska 
obroba viš. 10 cm (stopnice za dostop na 
podstreho). Nabavna vrednost od 10€ do 12€/m2.
kom 27,00 50,40 1.360,80 38,703 1.044,98 54,00 37,54 2.027,26
7. Dobava in vgradnja RF kotnikov med različniki 




DVA OBJEKTA: 30.659,75 20.858,10
DODATNA DELA
8. Režijske ure ura 30,00 13,74 412,11
9. Izravnalna masa m2 639,51 14,81 9.470,99
10. Lepilo kg 70,00 0,61 42,81
11. Fugirna masa kg 10,00 1,98 19,76
Keramičarska dela skupaj: 61.319,50 41.716,21 51.565,51
IZVAJALEC KERAMIČARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
IX.   Kamnoseška dela:
1. Dobava in montaža notranjih okenskih polic šir. do 
20 cm, police deb. 2 cm iz naravnega kamna 
srednjega kakovostnega razreda
ml 310,00 30,45 9.439,50 18,00 5.580,00 560,04 18,00 10.080,72
2. Dobava in montaža zunanjih okenskih polic šir. do 
20 cm, deb. 3 cm, z odkapom, iz naravnega kamna - 
granit, srednjega kakovostnega razreda ml 310,00 33,60 10.416,00 20,00 6.200,00 531,28 20 10.625,60
3. Dobava in oblaganje notranjih stopnic vel. 
17/30/130 cm z rezanim tonalitom, obloga čel deb. 
2 cm, nastopnih ploskev  deb. 3 cm, položenih v 
cem. malto deb. 3 cm, z nizkostensko obrobo deb.1 
cm; obračun po številu stopnic kom 240,00 112,35 26.964,00 87,00 20.880,00 480,00 87,00 41.760,00
4. Dobava in oblaganje tlaka v stopnišču in na 
podestih z rezanim tonalitom deb. 2 cm,   polaganje 
v cem malto deb.3 cm, z nizkostensko obrobo deb.1 
cm m2 215,00 96,60 20.769,00 75,00 16.125,00 637,20 75,00 47.790,00
DVA OBJEKTA: 67.588,50 48.785,00
Dodatna dela
5. Dobava in vgradnja RF kotnikov, dim 150/3/3cm 12 34,00 408,00
6. Vgradnja predpražnikov 12 50,00 600,00
7. Poliranje kamna:
- tlaka 637,2 4,70 2.994,84
- stopnic 195 4,70 916,50
- robu stopnic 609,6 3,50 2.133,60
-protizdrsni pas - štokan 561,6 3,50 1.965,60
8. Dodatni popust -2% 119.274,86 -2.385,50
Kamnoseška dela skupaj: 135.177,00 97.570,00 116.889,36
IZVAJALEC KAMNOSEŠKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
X. Slikopleskarska dela:
ME KOLIČINA
1. Slikanje ometanih sten in stropov v poldisperzijski 
barvi s predhodnim 2 x kitanjem in glajenjem novo 
ometanih površin z izravnalno maso, z vmesnim 
brušenjem, v tonih po izbiri arhitekta m2 4.600,00 5,50 25.300,00 5,77 26.548,90 4.600,00 5,77 26.548,90
5,63 25.879,60 4.600,00 5,63 25.879,60
1b. Enako kot 1, le da so betonske stene in stropovi. m2 10.000,00 6,50 65.000,00 6,31 63.050,00 10.000,00 6,31 63.050,00
5,82 58.200,00 10.000,00 5,82 58.200,00
2. Slikanje sten z barvo  LATEX 3 x s predhodnim 
kitanjem in glajenjem zidov s stensko izravnalno 
maso, z vmesnim brušenjem, izdelavo osnovnega 
temeljnega premaza z akrilno emulzijo ter montažo 
vogalnikov na vseh špaletah,  barva v tonih po izbiri 
arhitekta - stopnišče m2 990,00 12,83 12.701,70 10,23 10.131,17 990,00 10,23 10.131,17
9,12 9.026,82 990,00 9,12 9.026,82
3. Slikanje sten in stropov iz mavčnokartonskih plošč s 
poldisperzijsko barvo za notranje površine v tonu po 
izbiri projektanta, s predhodnim 1 x kitatanjem, 
glajenjem in brušenjem pocelotni površini, v tonih 
po izbiri arhitekta m2 180,00 4,95 891,00 4,37 785,70 180,00 4,37 785,70
4,37 785,70 180,00 4,37 785,70
4. 2 x pleskanje AB sten in stropa dvigalnega jaška s 
poldisperzijsko barvo m2 434,00 2,61 1.132,74 2,13 926,16 434,00 2,13 926,16
2,43 1.052,45 434,00 2,43 1.052,45
5. Pleskanje AB parapetov atrijev z barvo za beton v 
tonih po izbiri arhitekta m2 110,00 8,91 980,10 4,75 522,83 110,00 4,75 522,83
3,40 373,45 110,00 3,40 373,45
6. Izdelava epoksidnega paropropustnega premaza na 
betonsko podlago, v barvah po izbiri arhitekta m2 340,00 10,98 3.733,20 10,77 3.660,78 340,00 10,77 3.660,78
10,67 3.627,80 340,00 10,67 3.627,80
7. Dobava in bandažiranje stika med AB steno in 
zidano steno. Spoj zidanega zidu in AB zidu se 
izvede z elastičnim bendažiranjem in preklopom 
preko spojne fuge 15 cm na vsako stran. Obračun 
po m1 m1 1.100,00 3,00 3.300,00 2,43 2.667,50 1.100,00 2,43 2.667,50
2,13 2.347,40 1.100,00 2,13 2.347,40
DVA OBJEKTA: 113.038,74
Dodatna dela
8. Razna dodatna slikopleskarska več dela kpl 1,00 30.000,00 30.000,00
Slikopleskarska dela skupaj: 226.077,48 209.586,25 239.586,25
XI. Hidravlično osebno dvigalo:
ME KOL
1.
Izdelava, dobava in montaža hidravličnega 
osebnega dvigala KONE monospace ali 
enakovrednega tipa vel. 1100/2100 mm, nosilnosti 
630 kg ( za 8 oseb), višina dviga 14,00 m, hitrost 
vožnje 1,0 m/s, število postaj 6,  vhodi enojni šir. 
800 mm, vrata s požarno odpornostjo 30 minut, 
avtomatska teleskopska kabina je izdelana iz 
jeklene pločevine, notranjost kabine je finalno 
obdelana, na stranski steni je nameščeno kabinsko 
tipalo z vsemi potrebnimi tipkami, v ceno vključiti 
projekt in pridobitev certifikata za uporabo. Kabina 
je opremljena z ročajem, ogledalom, ventilacijo in 
zasilno razsvetljavo. Talna obloga je naravni granit 
deb. 2cm. kom 3,00 28.560,00 85.680,00 23.998,00 71.994,00 6,00 23.998,00 143.988,00




PONUDBENA CENA KALKULIRANO DEJANSKO
Hidravlična dvigala skupaj:
IZVAJALEC SLIKOPLESKARSKIH DEL
PONUDBA EP KALKULIRANO DEJANSKO
